PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

PEDERNEIRAS
VAMOS JUNTOS!

OBRA: Construção de Barracão para Atividades Agroindustriais — BDI
ENDEREÇO: R. Klinger Conceição Bueno - Assentamento Horto Aimorés — 26,66%
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — **CPOS VERSÃO 171**
SINAPI VERSÃO JAN/2018

				ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	BARRACÃO CONSTRUÇÃO	**R$**	**386.994,22**	**MÊS 1**		**MÊS 2**		**MÊS 3**		**MÊS 4**	
ITEM	***DESCRIÇÃO***		***R$ TOTAL***	***%***	***R$***	***%***	***R$***	***%***	***R$***	***%***	***R$***
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$**	**5.734,17**	100%	R$ 5.734,17						
2	**TERRAPLENAGEM**	**R$**	**7.383,05**	100%	R$ 7.383,05						
3	**FUNDAÇÃO, MURETA DE PÉ DE ALAMBRADO**	**R$**	**60.333,40**	80%	R$ 48.266,72	20%	R$ 12.066,68				
4	**ALVENARIA**	**R$**	**58.830,34**			100%	R$ 58.830,34				
5	**LAJE, FORRO E COBERTURA**	**R$**	**39.379,29**			20%	R$ 7.875,86	80%	R$ 31.503,43		
6	**PISOS E PAVIMENTOS**	**R$**	**38.263,74**			10%	R$ 3.826,37	90%	R$ 34.437,37		
7	**INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA)**	**R$**	**18.943,51**			10%	R$ 1.894,35	60%	R$ 11.366,11	30%	R$ 5.683,05
8	**INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ESGOTO)**	**R$**	**13.603,64**			10%	R$ 1.360,36	60%	R$ 8.162,19	30%	R$ 4.081,09
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**R$**	**9.664,98**			5%	R$ 483,25	60%	R$ 5.798,99	35%	R$ 3.382,74
10	**ACABAMENTOS**	**R$**	**57.143,66**					60%	R$ 34.286,19	40%	R$ 22.857,46
11	**PORTAS, ESQUADRIAS, PORTÃO E ALAMBRADO**	**R$**	**77.104,50**							100%	R$ 77.104,50
12	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**	**R$**	**609,94**							100%	R$ 609,94
				TOTAL MÊS	***R$ 61.383,94***	***TOTAL MÊS***	***R$ 86.337,22***	***TOTAL MÊS***	***R$ 125.554,27***	***TOTAL MÊS***	***R$ 113.718,79***
				TOTAL ACUM.	***R$ 61.383,94***	***TOTAL ACUM.***	***R$ 147.721,16***	***TOTAL ACUM.***	***R$ 273.275,43***	***TOTAL ACUM.***	***R$ 386.994,22***
				AVANÇO	***16%***	***AVANÇO***	***38%***	***AVANÇO***	***71%***	***AVANÇO***	***100%***

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: PAULO FERNANDO SAMPAIO GALVÃO FILHO
CREA/CAU: 5069072940