Prefeitura Municipal de
PEDERNEIRAS

www.pederneiras.sp.gov.br/
(14) 3283 9570 ou 0800 771 1675
Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro,
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO V

TITULO	PROJETO BÁSICO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO
OBRA	PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO PARA ATENDER O ASSENTAMENTO HORTO DE AIMORES
ENDEREÇO	PONTE NA PDN-203 SEBRE O RIO BAURU, ASSENTAMENTO HORTO DE AIMORÉS

ETAPA	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	PROJETO ESTRUTURAL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 24.831,18
		R$ 24.831,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 31.346,18
		R$ 31.346,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 2.558,69
		R$ 2.558,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
4	INFRAESTRUTURA	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 279.749,62
		R$ 139.874,81	R$ 139.874,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
5	MESOESTRUTURA	10,00%	20,00%	10,00%	40,00%	20,00%	0,00%	R$ 208.327,43
		R$ 20.832,74	R$ 41.665,49	R$ 20.832,74	R$ 83.330,97	R$ 41.665,49	R$ -	
6	SUPERSTRUTURA (longarinas em aço perfil i)	0,00%	10,00%	35,00%	25,00%	30,00%	0,00%	R$ 580.611,45
		R$ -	R$ 58.061,15	R$ 203.214,01	R$ 145.152,86	R$ 174.183,44	R$ -	
7	SUPERSTRUTURA (tabuleiro em modulos de concreto armado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	R$ 179.979,32
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 179.979,32	
8	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R$ 37.808,66
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.808,66	

TOTAL DO ORÇAMENTO	R$					1.345.212,52
Total simples (R$) =	R$ 219.443,60	R$ 239.601,44	R$ 224.046,75	R$ 228.483,83	R$ 215.848,92	R$ 217.787,98
Total acumulado (R$) =	R$ 219.443,60	R$ 459.045,04	R$ 683.091,79	R$ 911.575,62	R$ 1.127.424,55	R$ 1.345.212,52
Porcentagem simples (%) =	16,31%	17,81%	16,66%	16,98%	16,05%	16,19%
Porcentagem acumulada (%) =	16,31%	34,12%	50,78%	67,76%	83,81%	100,00%

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814
Assinado de forma digital por IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA DE PEDERNEIRAS

SILVIO APARECIDO BUENO:21263461883
Assinado digitalmente por SILVIO APARECIDO BUENO:21263461883
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=64908060000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=presencial, CN=SILVIO APARECIDO BUENO:21263461883
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de inculação legal
Localização:
Data: 2026.05.27 16:52:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SILVIO APARECIDO BUENO
Eng. Civil. CREA SP 5069533843

Pederneiras 13 de fevereiro de 2026

ART Nº 2620260277308