
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV - CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        4.102,24 100% R$ 4.102,24 0% R$ 0,00
2 PISOS  R$      81.049,96 66% R$ 53.492,97 34% R$ 27.556,99

LOCAL: RUA MAURO MARTINI, L-470 - NÚCLEO HABITACIONAL LEONOR MENDES DE BARROS - 

1 mês 2 mês

OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA N.H. LEONOR MENDES DE BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

2 PISOS  R$      81.049,96 66% R$ 53.492,97 34% R$ 27.556,99
3 ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS  R$        9.236,84 0% R$ 0,00 100% R$ 9.236,84
4 PINTURA  R$      17.544,54 0% R$ 0,00 100% R$ 17.544,54
5 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$        2.790,62 0% R$ 0,00 100% R$ 2.790,62

114.724,21R$      TOTAL 
MÊS

57.595,21R$   TOTAL 
MÊS

57.128,99R$     

TOTAL 
ACUM.

57.595,21R$   
TOTAL 
ACUM.

114.724,21R$   

AVANÇO 50% AVANÇO 100%

Pederneiras, 07 de Fevereiro de 2023.

TOTAL
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