
ANEXO IV - CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$

1 CASA DA SOLIDARIEDADE  R$                        43.226,43 

1.1 Serviços Preliminares  R$                           6.179,17 55% R$ 3.398,55 45% R$ 2.780,63

1.2 Demolição  R$                           3.994,15 100% R$ 3.994,15 0% R$ 0,00

1.3 Piso  R$                         26.704,37 60% R$ 16.022,62 40% R$ 10.681,75

1.4 Pintura  R$                           4.130,66 0% R$ 0,00 100% R$ 4.130,66

1.5 Desmobilização e limpeza  R$                           2.218,08 0% R$ 0,00 100% R$ 2.218,08

TOTAL 43.226,43R$                            TOTAL MÊS 23.415,32R$         TOTAL MÊS 19.811,11R$         

TOTAL ACUM. 23.415,32R$         TOTAL ACUM. 43.226,43R$         

Pederneiras, 26 de setembro de 2023 AVANÇO 54% AVANÇO 100%

2 mês1 mês

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: RUA BELMIRO PEREIRA, N° O-710 - VILA SCHIAVON

OBRA: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO DO SALÃO - CASA DA SOLIDARIEDADE
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Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

_______________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

__________________________________________
Resp. Técnico: Leandro Rosa

Engenheiro Civil CREA 5069465469


