
OBRA: PROJETO DE COLCHÃO DE PEDRA ARGAMASSADO E SISTEMA CONTENÇÃO

ANEXO IV

% R$ % R$ % R$ % R$

100,00% 3.534,34R$        

50,00% 138.234,68R$    50,00% 138.234,68R$    

45,00% 152.288,63R$    45,00% 152.288,63R$    10,00% 33.841,92R$      

25,20% 155.822,97R$     24,63% 152.288,63R$     27,83% 172.076,59R$     22,35% 138.234,68R$     

25,20% 155.822,97R$     49,82% 308.111,59R$     77,65% 480.188,19R$     100,00% 618.422,86R$     

450.631,83R$             25,20% 113.544,94R$     24,63% 110.969,54R$     27,83% 125.388,62R$     22,35% 100.728,72R$     

167.791,03R$             25,20% 42.278,02R$       24,63% 41.319,08R$       27,83% 46.687,97R$       22,35% 37.505,95R$       

618.422,86R$             25,20% 155.822,97R$     24,63% 152.288,63R$     27,83% 172.076,59R$     22,35% 138.234,68R$     

Pederneiras, 11 de Setembro de 2017

__________________________________ ____________________________________ __________________________
VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA ADALBERTO GARCIA BENITES RAPHAEL TRAMONTE LEME
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ENGº CIVIL - CREA 5069465124

INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRÂNSITO

VALOR TOTAL: R$ 618.422,86 (Seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e dois Reais e oitenta e seis centavos).

4º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REPASSE

CONTRAPARTIDA

TOTAL

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

3 SISTEMA DE CONTENÇÃO 338.419,17R$               

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.534,34R$                    

2 PEDRA ARGAMASSADA 276.469,35R$               

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

LOCAL: CÓRREGO DO MONJOLO, TRECHO ENTRE A RUA ELIAZAR BRAGA E RUA NOVE DE JULHO (PARALELO A RUA CAPITÃO JOAQUIM BARRETO) - PEDERNEIRAS/SP

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
2º MÊS 3º MÊS1º MÊS


