
LOCAL: SISTEMA DE LAZER I DO C.H. GIÁCOMO BERTOLINI

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 26.489,91                9,69% -                          -                            -                            -                            

1.1 26.489,91                9,69% 100,00                   100,00                   100,00                      100,00                      100,00                      

2 56.476,10                20,66% -                          -                            -                            -                            

2.1 39.600,02                14,48% 80,00                     80,00                     20,00                     100,00                      100,00                      100,00                      

2.2 16.876,08                6,17% 30,00                     30,00                     70,00                     100,00                      100,00                      100,00                      

3 71.844,79                26,28% -                          -                            -                            -                            

3.1 28.821,03                10,54% -                          100,00                   100,00                      100,00                      100,00                      

3.2 8.991,16                  3,29% -                          60,00                     60,00                        40,00                     100,00                      100,00                      

3.3 16.570,99                6,06% -                          80,00                     80,00                        20,00                     100,00                      100,00                      

3.4 8.330,80                  3,05% -                          -                            70,00                     70,00                        30,00                     100,00                      

3.5 3.782,54                  1,38% -                          -                            30,00                     30,00                        70,00                     100,00                      

CALÇADA EXTERNA
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3.5 3.782,54                  1,38% -                          -                            30,00                     30,00                        70,00                     100,00                      

3.6 4.131,72                  1,51% -                          -                            -                            100,00                   100,00                      

3.7 1.216,55                  0,44% -                          -                            -                            100,00                   100,00                      

4 86.963,50                31,81% -                          -                            -                            -                            

4.1 86.963,50                31,81% -                          -                            70,00                     70,00                        30,00                     100,00                      

5 28.238,41                10,33% -                          -                            -                            -                            

5.1 3.939,97                  1,44% -                          -                            100,00                   100,00                      100,00                      

5.2 24.298,44                8,89% -                          -                            -                            100,00                   100,00                      

6 LIMPEZA 3.394,76                  1,24% -                          -                            -                            100,00                   100,00                      

Total (%): 23,13              23,13              24,58              47,71                28,78              76,49                23,51              100,00              

Total (R$): 273.407,47      100,00% 63.232,75      63.232,75      67.205,78      130.438,53      78.691,40      209.129,93      64.277,54      273.407,47      

Pederneiras, 20 de Abril de 2018
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