
ENDEREÇO: RUA ELIZARA BRAGA, 184 - CENTRO, PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 Serviço Técnico Especializado 2.812,62R$             100,00% 2.812,62R$      

2 Início, apoio e Administração da Obra 936,31R$                100,00% 936,31R$          

3
Transporte e Movimentação (dentro e for 

ada obra) 135,36R$                100,00% 135,36R$          

4 Fundação e superestrutura 9.201,08R$             100,00% 9.201,08R$      

8 Alvenaria e elemento divisor 1.875,26R$             100,00% 1.875,26R$      

9 Telhamento 525,62R$               100,00% 525,62R$         

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

45 DIAS

OBRA:EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E PROJETOS EXECUTIVOS, COM 

OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO

15 DIAS 30 DIAS 60 DIAS
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9 Telhamento 525,62R$                100,00% 525,62R$          

10 Revestimentos 13.073,74R$          100,00% 13.073,74R$           

12 Esquadrias 3.301,26R$             100,00% 3.301,26R$             

13 Pintura 1.649,13R$             100,00% 1.649,13R$             

14 Instalações Elétricas 12.377,47R$          20,00% 2.475,49R$      10,00% 1.237,75R$             70,00% 8.664,23R$             

15 Instalações Hidráulicas 19.923,23R$          20,00% 3.984,65R$      10,00% 1.992,32R$             70,00% 13.946,26R$           

16
Detecção, prevenção e combate à incêndio 29.056,37R$          40,00% 11.622,55R$           40,00% 11.622,55R$           20,00% 5.811,27R$             

17 Limpeza 1.335,84R$             -R$                       100,00% 1.335,84R$             

18 Sinalização visual 573,72R$                -R$                       100,00% 573,72R$                 

19 Insumos 118.756,10R$        25,00% 29.689,03R$    25,00% 29.689,03R$           25,00% 29.689,03R$           25,00% 29.689,03R$           

215.533,11R$        23,96% 51.635,42R$    28,26% 60.916,63R$          29,66% 63.922,06R$          18,12% 39.058,99R$           

Pederneiras, 17 de setembro de 2020
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