
OBRA: Revitalização e Reforma de Infraestrutura no Parque Ecológico

ENDEREÇO: Avenida Bernardino Flora Furlan, S/N - Pederneiras – SP

ANEXO IV - CRONOGRAMAS FISICOS-FINANCEIROS

ANEXO IV - CRONOGRAMA II
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$

1 PISO DOS QUIOSQUES  R$        11.130,19 100% R$ 11.130,19

2 PLAYGROUND ADAPTADO À PORTADORES ESPECIAIS  R$          2.517,69 
1.2.1 INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS  R$             442,59 100% R$ 442,59

1.2.2 PISOS  R$          2.075,10 100% R$ 2.075,10

TOTAL 13.647,88R$        TOTAL MÊS R$ 0,00 TOTAL MÊS R$ 11.130,19 TOTAL MÊS R$ 0,00 TOTAL MÊS R$ 2.517,69

TOTAL ACUM. R$ 0,00 TOTAL ACUM. R$ 11.130,19 TOTAL ACUM. R$ 11.130,19 TOTAL ACUM. R$ 13.647,88

AVANÇO 0% AVANÇO 82% AVANÇO 82% AVANÇO 100%

Pederneiras, 27 de Setembro de 2021
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO B
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