
ANEXO IV - CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$

1 RECAPE  R$                     225.341,31 

1.1 Placa de obra  R$                          1.294,13 100% R$ 1.294,13 100%

1.2 Serviços preliminares para recapeamento  R$                          3.362,18 100% R$ 3.362,18 100%

1.3 Pinturas impermeabilizantes e ligantes  R$                        29.512,44 100% R$ 29.512,44 100%

1.4 Capa de rolamento  R$                      187.290,32 100% R$ 187.290,32 100%

1.5 Sinalização  R$                          3.882,24 100% R$ 3.882,24 100%

2 SARJETÕES  R$                        27.872,69 

2.1 Serviços  R$                        27.872,69 100% R$ 27.872,69 100%

TOTAL 253.214,00R$                         TOTAL MÊS 253.214,00R$      

TOTAL ACUM. 253.214,00R$      

Pederneiras, 31 de outubro de 2023 AVANÇO 100%

1 mês

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E SARJETÕES

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: RUA BENJAMIN MONTEIRO (TRECHO ENTRE AV PAULISTA E RUA XV DE NOVEMBRO) - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

____________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

_______________________________________
Resp. Técnico: Leandro Rosa

Engenheiro Civil CREA 5069465469
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