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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
927895/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. PONTO DE APOIO AO TURISMO  401.727,84 % Período: 12,77% 24,51% 13,83% 27,22% 13,86% 7,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Limpeza e Terraplanagem / Preliminares  26.090,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Fundações  25.219,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Superestrutura  69.715,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Alvenaria, Arquibancada e Fechamentos  28.752,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Cobertura  52.563,71 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Forro e Acabamento de Madeira  55.682,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Revestimento  86.746,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Piso e Palco  22.620,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Hidráulica  1.798,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Elétrica  1.203,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Luminárias e Interruptores  2.870,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Portas e Esquadrias  13.460,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Pintura  15.005,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,77% 24,51% 13,83% 27,22% 13,86% 7,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 30.507,32 58.546,30 33.037,62 65.026,09 33.107,01 18.631,66 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20.802,43 39.921,71 22.527,79 44.340,20 22.575,09 12.704,62 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.309,75 98.468,01 55.565,41 109.366,29 55.682,10 31.336,28 - - - - - - 

%: 12,77% 37,28% 51,11% 78,34% 92,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 30.507,32 89.053,62 122.091,24 187.117,33 220.224,34 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.802,43 60.724,14 83.251,93 127.592,13 150.167,22 162.871,84 162.871,84 162.871,84 162.871,84 162.871,84 162.871,84 162.871,84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.309,75 149.777,76 205.343,17 314.709,46 370.391,56 401.727,84 401.727,84 401.727,84 401.727,84 401.727,84 401.727,84 401.727,84 

Local Responsável Técnico
Nome: Leandro Mangnani Gallo
CREA/CAU: 5070621436

Data ART/RRT: 28027230222007473

1082886-34

Total:    R$ 401.727,84

Item Descrição

segunda-feira, 17 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Centro de Apoio ao Turista no Município de Pederneiras/SP

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pederneiras PIT - Ponto de Interesse Turístico

Pederneiras/SP
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