

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 136/2019

Convite nº 06/2019

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**, com sede à Rua Siqueira Campos, n° S-64, centro, Pederneiras – SP, inscrito no C.N.P.J. / MF sob n° 46.189.718/0001-79, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **Vicente Juliano Minguili Canelada**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Pederneiras/SP, portador da Cédula de Identidade n° 34.197.444-4-SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 350.390.378-05, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa **JOSÉ WANDERLEY PASTRELLO - ME**, inscrita no C.N.P.J. /MF sob n° 07.659.953/0001-05, e Inscrição Estadual sob n° 573.056.669.116, estabelecida à Rua Major Álvaro F. Freitas, n° 171 - centro, na cidade de Reginópolis/SP, representada neste ato por **José Wanderley Pastrello**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 14.669.685 e inscrito no CPF sob n° 036.380.386-23, residente e domiciliado à Rua Major Álvaro F. Freitas, n° 171 - centro, na cidade de Reginópolis/SP, doravante denominada de CONTRATADA, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 136/2019, firmado em 24/10/2019, em decorrência do Convite n° 06/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido um aditamento de aproximadamente 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) do valor estimado na cláusula 3.1 do Contrato nº 136/2019, o que corresponde a um valor total de R\$ 4.530,45 (quatro mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente aditamento refere-se a um acréscimo nas obras constantes do Contrato nº 136/2019, conforme solicitação do Engenheiro Leandro Rosa, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, acompanhada da respectiva Planilha Orçamentária, a qual fica fazendo parte integrante como Anexo I deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária constante da Ficha nº 290– Obras e Instalações – 02.10.01 – Diretoria de Proteção Social Básica.

CLÁUSULA QUARTA

Fica prorrogado o prazo de execução das obras relativas ao Contrato nº 136/2019 e consequentemente, o seu prazo de vigência, por mais 60 (sessenta) dias, conforme solicitação do Engenheiro Leandro Rosa, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.



CLÁUSULA QUINTA

A CONTRATADA compromete-se neste ato, a apresentar no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura deste Termo Aditivo, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato nº 136/2019, nova Caução, ou aditar aquela anteriormente apresentada, para que haja a cobertura integral das novas obrigações e do novo prazo pactuado.

CLÁUSULA SEXTA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 136/2019, firmado em 24/10/2019.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste Termo Aditivo, digitado em 03 (três) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos jurídicos.

Pederneiras/SP, 23 de abril de 2020.

JOSÉ WANDERLEY PASTRELLO José Wanderley Pastrello - Me VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA Prefeito Municipal

Testemunhas:

LUIS CARLOS RINALDI CPF N° 053.271.248-00 MARINA DE OLIVEIRA MACIEL CPF Nº 222.656.988-06



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONVITE Nº 06/2019

CONTRATANTE: Município de Pederneiras CONTRATADA: José Wanderley Pastrello - Me CONTRATO Nº 136/2019 (Termo Aditivo nº 02)

OBJETO: Contratação das obras de reforma e ampliação do prédio do CRAS II, localizado na Avenida Josephina Lorenzetti, nº S-1085 - Núcleo Habitacional Antonio de Conti - Pederneiras/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço residencial ou eletrônico ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pederneiras, 23 de abril de 2020.

Pelo CONTRATANTE E GESTOR DO ÓRGÃO:

Nome: Vicente Juliano Minguili Canelada

Cargo: Prefeito Municipal CPF: 350.390.378-05 RG: 34.197.444-4



Data de Nascimento: 09/06/1990

Endereço residencial completo: Rua Santos Dumont, nº S-129, Centro – Pederneiras/SP.

E-mail institucional: vminguili@pederneiras.sp.gov.br E-mail pessoal: vminguili@pederneiras.sp.gov.br

Telefone(s): (14) 3283-9570

Assinatura:_____

Pela CONTRATADA:

Nome: José Wanderley Pastrello

Cargo: Proprietário CPF: 036.380.386-23 RG: 14.669.685

Data de Nascimento: 11/05/1962

Endereço residencial completo: Rua Major Álvaro F. Freitas, nº 171 - centro, na cidade de

Reginópolis/SP

E-mail institucional: bastos.eng@uol.com.br E-mail pessoal: bastos.eng@uol.com.br

Telefone(s): (14) 99799-9152 / 99651-5894 / 3589-1507

Assinatura: