



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 102/2022

Convite nº 04/2022

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**, com sede à Rua Siqueira Campos, nº S-64, centro, Pederneiras – SP, inscrito no C.N.P.J. / MF sob nº 46.189.718/0001-79, representado neste ato por **Ivana Maria Bertolini Camarinha**, Prefeita Municipal, brasileira, casada, portadora do RG nº 13.341.244-1- SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 131.073.978-14, residente e domiciliada nesta cidade de Pederneiras-SP e a empresa **BBLIMA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.858.444/0001-65, e Inscrição Estadual sob nº 209.501.955.110, estabelecida a Rua Alziro Zarur, nº 6-22, Núcleo Residencial Presidente Ernesto Geisel, na cidade de Bauru/SP, representada neste ato por **Rodrigo Pereira Lima**, brasileiro, empresário, casado, portador do RG nº 27.145.078-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 279.959.058-66, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto, nº 16-16, Centro, na cidade de Bauru/SP, doravante denominada de **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2022, firmado em 29/06/2022, em decorrência do Convite nº 04/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido um aditamento de aproximadamente 24,72% (vinte e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento) do valor estimado na cláusula 3.1 do Contrato nº 102/2022, o que corresponde a um valor total de R\$ 54.552,35 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente aditamento refere-se a um acréscimo nas obras constantes do Contrato nº 102/2022, conforme solicitação da Secretária Municipal de Saúde, acompanhada da respectiva Planilha Orçamentária, a qual fica fazendo parte integrante como Anexo I deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em decorrência do referido acréscimo, fica prorrogado o prazo de execução das obras relativas ao Contrato nº 102/2022, bem como o seu respectivo prazo de vigência, por mais 02 (dois) meses.

CLÁUSULA QUARTA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária constante da Ficha nº 414 – Obras e Instalações - 02.13.01 – Diretoria de Atenção Básica.

CLÁUSULA QUINTA

A CONTRATADA compromete-se neste ato, a apresentar no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura deste Termo Aditivo, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato nº 102/2022, nova Caução, ou aditar aquela anteriormente apresentada, para que haja a cobertura integral das novas obrigações e do novo prazo ora pactuados.

CLÁUSULA SEXTA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 102/2022, firmado em 29/06/2022.

BBLIMA
CONSTRUC
OES E
COMERCIO
EIRELI: 1785
844400016
5

Assinado de
forma digital
por BBLIMA
CONSTRUCOES
E COMERCIO
EIRELI: 1785144
4000165
Data: 2022.11.04
19:24:36 -03'00'

JOCELENE
CANATO
BOTERO
31478857803

Assinado digitalmente por
JOCELENE CANATO BOTERO
CPF: 314.788.578-03
Data: 2022.11.04
19:24:36 -03'00'

LUIS
CARLOS
RINALDI
053271248
00

Assinado digitalmente por
LUIS CARLOS RINALDI
CPF: 053.271.248-00
Data: 2022.11.04
19:24:36 -03'00'

DEMS
AUGUSTO
NACHF
FERNANDES:36
848108863

Assinado de forma
digital por DEMS
AUGUSTO NACHF
CPF: FERNANDES:3684
848108863
Data: 2022.11.04
19:24:36 -03'00'

IVANA MARIA
BERTOLINI
CAMARINHA
13107397814

Assinado digitalmente por
IVANA MARIA BERTOLINI
CAMARINHA: 13107397814
CPF: 131.073.978-14
Data: 2022.11.04
19:24:36 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste Termo Aditivo, digitado em 03 (três) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos jurídicos.

BBLIMA CONSTRUCOES Assinado de forma digital por
E COMERCIO BBLIMA CONSTRUCOES E
EIRELI:17858444000165 COMERCIO EIRELI:17858444000165
Dados: 2022.11.04 15:24:20 -03'00'

RODRIGO PEREIRA LIMA
BBLima - Construções e Comércio - Eireli

Pederneiras/SP, 03 de novembro de 2022.

IVANA MARIA BERTOLINI Assinado digitalmente por IVANA MARIA
BERTOLINI CAMARINHA:13107397814 CAMARINHA:13107397814
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal

Testemunhas :

LUIS CARLOS RINALDI
05327124800
LUIS CARLOS RINALDI
CPF Nº 053.271.248-00

JOCELENE Assinado digitalmente por JOCELENE
CANATO BOTERO:31478857803 CANATO BOTERO:31478857803
Dados: 2022.11.04 15:24:20 -03'00'

JOCELENE CANATO
BOTERO
31478857803
JOCELENE CANATO BOTERO
CPF Nº 314.788.578-03

DEIVIS Assinado de
AUGUSTO forma digital por
NACHIF DEIVIS AUGUSTO
FERNANDES:3 NACHIF
6848108863 FERNANDES:3684
8108863



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONVITE Nº 04/2022

CONTRATANTE: Município de Pederneiras
CONTRATADA: BBLima - Construções e Comércio - Eireli
CONTRATO Nº 102/2022 (Termo Aditivo nº 01)

OBJETO: Contratação das obras de ampliação do prédio da Unidade de Saúde da Família "Estevan Maturana", localizado na Avenida Catarino dos Santos, nº L-1617 – N. H. Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pederneiras, 03 de novembro de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO, RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, ORDENADOR DE DESPESAS E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA POR PARTE DO CONTRATANTE:

Nome: Ivana Maria Bertolini Camarinha

Cargo: Prefeita Municipal

CPF: 131.073.978-14

Assinatura: _____

IVANA MARIA
BERTOLINI CAMARINHA
13107397814

Assinado digitalmente por IVANA
MARIA BERTOLINI
CAMARINHA: 13107397814
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA CONTRATADA:

Nome: Rodrigo Pereira Lima

Cargo: Proprietário

CPF: 279.959.058-66

Assinatura: _____

BBLIMA CONSTRUCOES
E COMERCIO
EIRELI:17858444000165

Assinado de forma digital por
BBLIMA CONSTRUCOES E
COMERCIO EIRELI:17858444000165
Dados: 2022.11.04 15:25:07 -03'00'

JOCELEN
CANATO
BOTERO
31478657
803

DEVIS
AUGUSTO
NACHIF
FERNANDES
36848106863

Assinado de
forma digital por
DEVIS AUGUSTO
NACHIF
FERNANDES: 3684
36848106863



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FISCAL DO CONTRATO:

Nome: Deivis Augusto Nachif Fernandes

Cargo: Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

CPF: 368.481.088-63

DEIVIS AUGUSTO NACHIF Assinado de forma digital por

FERNANDES:36848108863 DEIVIS AUGUSTO NACHIF

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nome: Luis Carlos Rinaldi

Cargo: Secretário Municipal de Compras e Licitações

CPF: 053.271.248-00

LUIS CARLOS

RINALDI:05327124800

Assinatura:

JOCELENE
CANATO
BOTERO
31478857803

IVANA
MÁRIA
BERTOLINI
CAMARINHA
13107397814
Assinado digitalmente por IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA: 13107397814 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º 5.64 - Ck. Postal 39 - CEP 17280-000 - Pederneiras - SP
Fone: +55(14) 3284-1355 - Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: AMPLIAÇÃO P.A.S. LEONOR MENDES DE BARROS - PEDERNEIRAS - SP

ENDEREÇO: RUA VEREADOR CATARINO DOS SANTOS, N.º 1.1617, N. H. LEONOR MENDES DE BARROS - PEDERNEIRAS - SP

ANEXO I
20.89%
CPOS VERSÃO R\$ - SEM DESTINAÇÃO

Table with columns: ITEM, FONTE, COD, DESCRIÇÃO, UNID., QUANT., R\$/UNIT., R\$ TOTAL, R\$/UNIT., R\$ TOTAL. Contains detailed itemized list of construction materials and labor.

Assinado de forma digital por BBLIMA CONSTRUCOES E S E COMERCIO EIRELI:178584400 0165 44000165 15:23:09 -03'00'

DMIS AGUSTO Assinado de forma digital por DMIS NACHIE AUGUSTO NACHIE FERNANDES:50881 FERNANDES:50881 8108963

Assinado digitalmente por IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA FERNANDES:13107397814-1181

LUIS CARLOS RINALDI CAMARINHA FERNANDES:05327124800

Assinado digitalmente por IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA FERNANDES:13107397814-1181

JOCELENE CANATO BOTERO:31478857800