



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 102/2022

Convite nº 04/2022

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**, com sede à Rua Siqueira Campos, nº 5-64, centro, Pederneiras – SP, inscrito no C.N.P.J. / MF sob nº 46.189.718/0001-79, representado neste ato por **Ivana Maria Bertolini Camarinha**, Prefeita Municipal, brasileira, casada, portadora do RG nº 13.341.244-1-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 131.073.978-14, residente e domiciliada nesta cidade de Pederneiras-SP e a empresa **BBLIMA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.858.444/0001-65, e Inscrição Estadual sob nº 209.501.955.110, estabelecida a Rua Alziro Zarur, nº 6-22, Núcleo Residencial Presidente Ernesto Geisel, na cidade de Bauru/SP, representada neste ato por **Rodrigo Pereira Lima**, brasileiro, empresário, casado, portador do RG nº 27.145.078-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 279.959.058-66, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto, nº 16-16, Centro, na cidade de Bauru/SP, doravante denominada de **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2022, firmado em 29/06/2022, em decorrência do Convite nº 04/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de execução das obras relativas ao Contrato nº 102/2022, bem como o seu respectivo prazo de vigência, por mais 60 (sessenta) dias, conforme solicitação da **CONTRATADA**, devidamente atestada pelo Secretário de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal de Pederneiras, Deivis Augusto Nachif Fernandes.

CLÁUSULA SEGUNDA

A **CONTRATADA** compromete-se neste ato, a apresentar no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura deste Termo Aditivo, conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato nº 102/2022, nova Caução, ou aditar aquela anteriormente apresentada, para que haja a cobertura integral do novo prazo ora pactuados.

CLÁUSULA SEXTA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 102/2022, firmado em 29/06/2022.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste Termo Aditivo, digitado em 03 (três) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos jurídicos.

Assinado de forma digital
por BBLIMA
CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO
EIRELI:17858444000165
COMÉRCIO
EIRELI:17858444000165

RODRIGO PEREIRA LIMA
BBLima - Construções e Comércio - Eireli

Pederneiras/SP, 30 de janeiro de 2023.
IVANA MARIA
BERTOLINI CAMARINHA
13107397814
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por IVANA
MARIA BERTOLINI
CAMARINHA:13107397814
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Testemunhas :

Assinado digitalmente por LUIS
CARLOS RINALDI:05327124800
RINALDI:
05327124800
Foxit Reader Versão: 9.7.0

LUIS CARLOS RINALDI
CPF Nº 053.271.248-00

Assinado de forma
digital por DEIVIS
AUGUSTO NACHIF
FERNANDES:3684
8108863

Assinado de forma
digital por DEIVIS
AUGUSTO NACHIF
FERNANDES:36848
108863

Assinado
digitalmente por
JOCELENE
CANATO BOTERO:
31478857803
3
Foxit Reader
Versão: 10.1.4

JOCELENE CANATO BOTERO
CPF Nº 314.788.578-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONVITE Nº 04/2022

CONTRATANTE: Município de Pederneiras
CONTRATADA: BBLima - Construções e Comércio - Eireli
CONTRATO Nº 102/2022 (Termo Aditivo nº 02)

OBJETO: Contratação das obras de ampliação do prédio da Unidade de Saúde da Família "Estevan Maturana", localizado na Avenida Catarino dos Santos, nº L-1617 – N. H. Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pederneiras, 30 de janeiro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO, RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, ORDENADOR DE DESPESAS E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA POR PARTE DO CONTRATANTE:

Nome: Ivana Maria Bertolini Camarinha

Cargo: Prefeita Municipal

CPF: 131.073.978-14

Assinatura: IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814

Assinado digitalmente por IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA CONTRATADA:

Nome: Rodrigo Pereira Lima

Cargo: Proprietário

CPF: 279.959.058-66

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por BBLIMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI:17858444000165

Assinado digitalmente por BBLIMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI:17858444000165

LUIS CARLOS RINALDI
Assinado digitalmente por LUIS CARLOS RINALDI:05327712480723

ASSIS AUGUSTO RACINE FERNANDES
Assinado digitalmente por ASSIS AUGUSTO RACINE FERNANDES:46198861

JOCELENE CANATO BOTERO
Assinado digitalmente por JOCELENE CANATO BOTERO:31478857803



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FISCAL DO CONTRATO:

Nome: Deivis Augusto Nachif Fernandes

Cargo: Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

CPF: 368.481.088-63

Assinado digitalmente por DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863
Assinatura: _____

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nome: Luis Carlos Rinaldi

Cargo: Secretário Municipal de Compras e Licitações

CPF: 053.271.248-00

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS RINALDI:05327124800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit Reader Versão: 8.7.0
Assinatura: _____

BBLIMA	Assinado de forma
CONSTRUCOES E	digital por BBLIMA
COMERCIO	CONSTRUCOES E
EIRELI:17858444	COMERCIO
000165	EIRELI:17858444000
	165

Assinado digitalmente por IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814
Foxit PDF Reader Versão: 4.3.0.12
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA:13107397814
CAMARINHA:13107397814

Assinado digitalmente por JOCELENE CANATO BOTERO:31478857803
Foxit Reader Versão: 10.0.4
JOCELENE CANATO BOTERO:31478857803
BOTERO:31478857803

