



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 177/2022

Tomada de Preços nº 23/2022

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**, com sede à Rua Siqueira Campos, nº S-64, centro, Pederneiras – SP, inscrito no C.N.P.J. / MF sob nº 46.189.718/0001-79, representado neste ato por **Ivana Maria Bertolini Camarinha**, Prefeita Municipal, brasileira, casada, portadora do RG nº 13.341.244-1- SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 131.073.978-14, residente e domiciliada nesta cidade de Pederneiras-SP e a empresa **CONSTRUTORA JOLI LTDA**, inscrita no C.N.P.J. MF sob nº 15.690.508/0001-36, e Inscrição Estadual sob nº 223.014.533.116, estabelecida a Rua Quintino Bocaiúva, nº 1379/1 – centro – CEP 14955-000 – Borborema/SP, representada neste ato por sua sócia administradora **Lilian Maria Bertolo de Lazari**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 30.314.866-4-SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 290.107.198-80, residente e domiciliada à Rua Quintino Bocaiúva, nº 1379/1 – centro – CEP 14955-000, na cidade de Borborema/SP, doravante denominada de CONTRATADA, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 177/2022, firmado em 23/12/2022, em decorrência da Tomada de Preços nº 23/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias o prazo de execução das obras e de vigência do Contrato nº 177/2022, conforme solicitação da CONTRATADA, devidamente atestada pelo Engenheiro Civil Lucas Galvanini de Oliveira, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se neste ato, a apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da assinatura deste Termo Aditivo, nova Caução, ou aditar aquela anteriormente apresentada, para que haja a cobertura integral do novo prazo ora pactuado.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 177/2022, firmado em 23/12/2022.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste Termo Aditivo, digitado em 03 (três) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos jurídicos.

CONSTRUTORA JOLI
LTDA:15690508000
136

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA JOLI
LTDA:15690508000136
Dados: 2023.10.09 17:29:44
-03'00'

LILIAN MARIA BERTOLO DE LÁZARI
Construtora Joli Ltda

LUCAS GALVANINI
DE
OLIVEIRA:3357637
5880

Assinado de forma
digital por LUCAS
GALVANINI DE
OLIVEIRA:33576375880

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA
Diretor de Infraestrutura e Obras
Fiscal do Contrato

Pederneiras/SP, 05 de outubro de 2023.

IVANA MARIA BERTOLINI
CAMARINHA:13107397814

Assinado digitalmente por IVANA MARIA
BERTOLINI CAMARINHA:13107397814
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal

Testemunhas :

LUIS CARLOS
RINALDI:
05327124800
LUIS CARLOS RINALDI
CPF Nº 053.271.248-00

Assinado digitalmente por
LUIS CARLOS RINALDI:
05327124800
Foxit Reader Versão: 9.7.0

JOCELENE
CANATO
BOTERO:
31478857803
31478857803

Assinado digitalmente
por JOCELENE
CANATO BOTERO:
31478857803
Foxit Reader Versão:
10.1.4

JOCELENE CANATO BOTERO
CPF Nº 314.788.578-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2022

CONTRATANTE: Município de Pederneiras
CONTRATADA: Construtora Joli Ltda
CONTRATO Nº 177/2022 (Termo Aditivo nº 02)

OBJETO: Contratação das obras de reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer, localizada no Conjunto Habitacional Antônio Facciolo – Pederneiras/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pederneiras, 05 de outubro de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO, RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, ORDENADOR DE DESPESAS E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA POR PARTE DO CONTRATANTE:

Nome: Ivana Maria Bertolini Camarinha

Cargo: Prefeita Municipal

CPF: 131.073.978-14

Assinatura: _____

IVANA MARIA BERTOLINI
BERTOLINI CAMARINHA: 13107397814
CAMARINHA: 13107397814

Assinado digitalmente por IVANA MARIA
BERTOLINI CAMARINHA: 13107397814
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA CONTRATADA:

Nome: Lilian Maria Bertolo de Lazari

Cargo: sócia administradora

CPF: 290.107.198-80

Assinatura: _____

CONSTRUTORA JOLI
LTDA:15690508000136

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA JOLI
LTDA:15690508000136
Dados: 2023.10.09 17:30:08 -03'00'

FISCAL DO CONTRATO:

Lucas Galvanini de Oliveira

Diretor de Infraestrutura e Obras

Fiscal do Contrato LUCAS GALVANINI DE

Assinatura: OLIVEIRA:33576375880

Assinado de forma digital por LUCAS
GALVANINI DE OLIVEIRA:33576375880

JOCELENE
CANATO
BOTERO:
3147857803

Assinado digitalmente
por JOCELENE
CANATO
BOTERO:
3147857803
Foxit Reader Versão:
10.1.4

LUIS
CARLOS
RINALDO
0532712
4800

Assinado
digitalmente
por LUIS
CARLOS
RINALDO
0532712
4800
Foxit Reader
Versão: 9.7.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nome: Luis Carlos Rinaldi

Cargo: Secretário Municipal de Compras e Licitações

CPF: 053.271.248-00

Assinado digitalmente por
LUIZ CARLOS RINALDI:
RINALDI: 05327124800
05327124800 Foxit Reader Versão: 9.7.0

Assinatura: _____

JOCELENE
CANATO
BOTERO:
31478857803
Assinado digitalmente por
JOCELENE
CANATO BOTERO:
31478857803
Foxit Reader
Versão: 10.1.4

IVANA MARIA
BERTOLINI
CAMARINHA:
13107397814
Assinado digitalmente
por IVANA MARIA
BERTOLINI
CAMARINHA:
13107397814
Foxit PDF Reader
Versão: 11.0.1

LUCAS
GALVANINI DE
OLIVEIRA:335763
75880
Assinado de forma
digital por LUCAS
GALVANINI DE
OLIVEIRA:3357637588
0