

2021

PLANO DE TRABALHO TOMOGRAFIA E
ULTRASSONOGRAFIA – Convênio 04/2021



SANTA CASA DE PEDERNEIRAS



ÍNDICE

Introdução.....	3
Dados Cadastrais.....	4
Identificação do Objeto.....	5
Cronograma de Execução.....	6
Cronograma de Desembolso.....	6
Declaração.....	7
Aprovação pela Concedente.....	8



PLANO DE TRABALHO

1. INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico da Instituição

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras é a única instituição filantrópica do município de Pederneiras, mantenedora do Hospital, que possui convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento a população de 46.687 habitantes (IBGE 2019). Trata-se de um município com amplas atividades industrial e agrícola, especialmente na lavoura de cana de açúcar, onde, na época da safra, recebe grande contingente humano vindo de outras regiões (população flutuante).

A Santa Casa de Pederneiras encontra-se, portanto, inserida no Sistema Municipal Público de Saúde, constituindo-se em retaguarda para atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência, especialidade, serviços auxiliares diagnósticos e terapêuticos e internações hospitalares. Com 162 funcionários (data base Outubro/2020), esta entidade presta cerca de 9.000 atendimentos ambulatoriais e 160 internações mensalmente, sendo referência para os serviços de atendimento pré hospitalar SAMU 192, Centrovias e Corpo de Bombeiros.

b) Característica Geral do Hospital

Missão: Prestar atendimento qualificado na área da saúde, valorizando a vida, com humanização, ética e responsabilidade.

Visão: Ampliar as especialidades melhorando a resolutividade dos serviços prestados, ser reconhecida como referência no atendimento de média complexidade no prazo de 5 anos.

Valores: Honestidade e respeito ao próximo; responsabilidade, qualidade e compromisso no atendimento; ambiente de trabalho harmonioso e cooperativo; atualização profissional; responsabilidade ambiental.

**2. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade Proponente Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras			C.N.P.J. 53.816.153/0001-78	
CNES: 2791749		CNAE: 86.10-1-01 Atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências		
Endereço Avenida Paulista, O-325, Centro				
Cidade Pederneiras	U.F. SP	C.E.P. 17280-000	DDD/Tel/Fax (14) 3283-8380	E-mail administrador@santacasapederneiras.com.br
Conta Corrente 2417-0		Banco 104 – CEF	Agência 0328-3	Praça de Pagamento Pederneiras
Responsável pela Instituição Claudinei Sipoli			C.P.F. 162.603.338-20	
C.I./Órgão Expeditor 4.269.189 SSP/SP	Cargo Provedor	Função Provedor	Telefone (14)99811-5610	
Endereço Rua Sebastião Nogueira, O-319, Jardim Alvorada, Pederneiras			C.E.P 17.280-000	
Administração Angela Maria Kerche Constantino			C.P.F. 792.888.398-87	
C.I./Órgão Expeditor 8.855.314-0 SSP/SP	Cargo Administradora	Função Administradora	Telefone (14)98166-2785	
Endereço Rua Rio Branco, O-388, Centro, Pederneiras			C.E.P 17.280-000	



3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Serviço de Tomografia e Ultrassonografia	01/01/2021	31/12/2021
Identificação do Objeto O objeto deste Plano de Trabalho é a cooperação técnica e financeira visando a prestação universalizada de serviços médicos e odontológicos em Unidade Hospitalar. O recurso será utilizado na realização de exames de tomografia e ultrassonografia como apoio diagnóstico aos pacientes internos e oriundos do Pronto Socorro.		
Justificativa Tendo em vista a melhora no diagnóstico médico dos pacientes das Unidades de Internação, Maternidade, UCI e Pronto Socorro, criou-se o serviço de Tomografia e Ultrassonografia que é um dos exames complementares mais solicitados pelos médicos. Até então, os usuários do SUS deste hospital, precisavam se deslocar até as cidades próximas, Bauru e Jaú, para realização deste tipo de exame. Disto decorre inconvenientes ao paciente e o aumento dos custos do hospital. Com a implantação deste serviço, espera-se maior conforto, mais qualidade e segurança aos usuários.		



Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	APLICAÇÃO (R\$)
1	Serviço de Diagnóstico por Imagem – Tomografia 70 exames / mês	12 meses 01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 180.000,00
2	Serviço de Diagnóstico por Imagem – Ultrassonografia 80 exames / mês	12 meses 01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 50.000,00
TOTAL			R\$ 230.000,00

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês	Valor Mensal
Janeiro/2021	R\$ 19.166,63
Fevereiro/2021	R\$ 19.166,67
Março/2021	R\$ 19.166,67
Abril/2021	R\$ 19.166,67
Maio/2021	R\$ 19.166,67
Junho/2021	R\$ 19.166,67
Julho/2021	R\$ 19.166,67
Agosto/2021	R\$ 19.166,67
Setembro/2021	R\$ 19.166,67
Outubro/2021	R\$ 19.166,67
Novembro/2021	R\$ 19.166,67
Dezembro/2021	R\$ 19.166,67
TOTAL	R\$ 230.000,00

Claudinei Sipoli
Provedor



6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Pederneiras, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Pederneiras, _____ de _____ de _____.

Claudinei Sipoli
Provedor



7. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovado

Pederneiras, ____ de ____ de ____



Concedente



PROPOSTA Nº 1000/2010 - 1000/2010 - 1000/2010

ANEXO I - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Item	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



2021

PLANO DE TRABALHO TOMOGRAFIA E
ULTRASSONOGRAFIA - Convênio 04/2021
Anexos



SANTA CASA DE PEDERNEIRAS



PLANO DE TRABALHO 2021

ANEXO I

Código / Item	Descrição	Observação	Meta Mensal	Valor Mensal (R\$)
01	Serviços de Tomografia	Exames	70	15 000,00
02	Serviços de Ultrassonografia	Exames	80	4.166,67
				19.166,67

