



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, 5-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
 Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA DA AVENIDA PROJETADA INTERBAIRROS

LOCAL: PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	TRECHO 1											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.699,16	R\$ 30.699,16									
1.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.001.230,51					R\$ 330.203,03	R\$ 330.203,03	R\$ 330.203,03	R\$ 330.203,03	R\$ 330.203,03	R\$ 350.215,34
1.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 152.468,31	R\$ 30.493,66	R\$ 30.493,66	R\$ 30.493,66	R\$ 30.493,66	R\$ 30.493,66					
1.4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 345.415,23									R\$ 172.707,62	R\$ 172.707,62
2	TRECHO 2											
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.028,71	R\$ 7.028,71									
2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.542.895,92					R\$ 419.577,83	R\$ 419.577,83	R\$ 419.577,83	R\$ 419.577,83	R\$ 419.577,83	R\$ 445.006,79
2.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 229.665,43	R\$ 45.933,09	R\$ 45.933,09	R\$ 45.933,09	R\$ 45.933,09	R\$ 45.933,09					
2.4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 196.566,64									R\$ 98.283,32	R\$ 98.283,32
2.5	BACIA DE DETENÇÃO	R\$ 59.266,80				R\$ 29.633,40	R\$ 29.633,40					
3	TRECHO 3											
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.250,96	R\$ 9.250,96									
3.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.039.421,10					R\$ 171.504,48	R\$ 171.504,48	R\$ 171.504,48	R\$ 171.504,48	R\$ 171.504,48	R\$ 181.898,69
3.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 555.519,61	R\$ 111.103,92	R\$ 111.103,92	R\$ 111.103,92	R\$ 111.103,92	R\$ 111.103,92					
3.4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 172.912,94									R\$ 86.456,47	R\$ 86.456,47
3.5	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 99.672,48	R\$ 49.836,24	R\$ 49.836,24								
3.6	BACIA DE DETENÇÃO	R\$ 215.058,43				R\$ 107.529,22	R\$ 107.529,22					
TOTAL		R\$ 7.657.072,23	R\$ 284.345,74	R\$ 237.366,91	R\$ 187.530,67	R\$ 324.693,29	R\$ 1.245.978,63	R\$ 921.285,34	R\$ 921.285,34	R\$ 921.285,34	R\$ 1.278.732,75	R\$ 1.334.568,22
TOTAL ACUMULADO		R\$ 7.657.072,23	R\$ 284.345,74	R\$ 521.712,65	R\$ 709.243,32	R\$ 1.033.936,61	R\$ 2.279.915,23	R\$ 3.201.200,57	R\$ 4.122.485,92	R\$ 5.043.771,26	R\$ 6.322.504,01	R\$ 7.657.072,23

VALOR TOTAL: R\$ 7.567.072,23 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Pederneiras, 14 de Março de 2022

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
 PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
 ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124