



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: I REFORMA INTERNA PARA INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO

ENDEREÇO: RUA SANTOS DOUMONT, N° S-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.024,77	33%	R\$ 338,17	33%	R\$ 338,17	34%	R\$ 348,42
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 96,17	100%	R\$ 96,17	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	FORRO	R\$ 16.753,17	100%	R\$ 16.753,17	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	DIVISÓRIAS	R\$ 22.736,93	100%	R\$ 22.736,93	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 9.492,15	100%	R\$ 9.492,15	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
6	HIDRÁULICA, LOUÇAS E METÁIS	R\$ 9.168,78	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.168,78	0%	R\$ 0,00
7	ESGOTO	R\$ 1.017,05	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.017,05	0%	R\$ 0,00
8	PISO E RODAPÉ	R\$ 36.438,81	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 18.219,41	50%	R\$ 18.219,41
9	REVESTIMENTO	R\$ 4.022,35	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 2.011,18	50%	R\$ 2.011,18
10	PINTURA	R\$ 28.679,05	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 14.339,53	50%	R\$ 14.339,53
11	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 643,72	100%	R\$ 643,72	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
	ELÉTRICA	R\$ 22.038,02	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 11.019,01	50%	R\$ 11.019,01
12	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.344,17	100%	R\$ 1.344,17	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 153.455,15</b>		<b>R\$ 51.404,48</b>		<b>R\$ 56.113,13</b>		<b>R\$ 45.937,54</b>
			<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 51.404,48</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 107.517,61</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 153.455,15</b>
			<b>AVANÇO</b>	<b>33%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>70%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>100%</b>

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

CREA/SP 5070351790