



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: RUA PEDRO DIAS BARBOSA, O-140 - DISTRITO DE VANGLÓRIA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.267,06	100%	R\$ 1.267,06	0%	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 10.667,50	100%	R\$ 10.667,50	0%	R\$ 0,00
3	COBERTURA	R\$ 20.493,98	100%	R\$ 20.493,98	0%	R\$ 0,00
4	PISOS	R\$ 26.316,25	5%	R\$ 1.315,81	95%	R\$ 25.000,44
5	PINTURA	R\$ 5.633,82	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.633,82
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.453,40	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.453,40
	TOTAL	R\$ 66.832,01	TOTAL MÊS	R\$ 33.744,35	TOTAL MÊS	R\$ 33.087,66
			TOTAL ACUM.	R\$ 33.744,35	TOTAL ACUM.	R\$ 66.832,01
			AVANÇO	50%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 22 de Setembro de 2022.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070642806