



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM MARIA LUIZA

LOCAL: RUA EDUARDO RUIZ COBO, S/N - JD. MARIA LUIZA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.102,24	50%	R\$ 2.051,12	50%	R\$ 2.051,12
2	PISOS	R\$ 52.842,05	100%	R\$ 52.842,05	0%	R\$ 0,00
3	ALAMBRADO, BANCO E EQUIPAMENTOS	R\$ 29.021,68	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 29.021,68
4	PINTURA	R\$ 11.495,19	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 11.495,19
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.790,62	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.790,62
TOTAL		R\$ 100.251,79	TOTAL MÊS	R\$ 54.893,17	TOTAL MÊS	R\$ 45.358,62
			TOTAL ACUM.	R\$ 54.893,17	TOTAL ACUM.	R\$ 100.251,79
			AVANÇO	55%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 08 de Fevereiro de 2023.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070642806