



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA VILA NOVA PAULISTA

LOCAL: JOSÉ DE MORAES BUENO, VILA NOVA PAULISTA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.214,87	50%	R\$ 1.607,44	50%	R\$ 1.607,44
2	PISOS	R\$ 140.442,38	66%	R\$ 92.691,97	34%	R\$ 47.750,41
3	ARQUIBANCADA, BANCOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 26.527,47	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 26.527,47
4	PINTURA	R\$ 17.181,93	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 17.181,93
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.790,62	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.790,62
	TOTAL	R\$ 190.157,28	TOTAL MÊS	R\$ 94.299,41	TOTAL MÊS	R\$ 95.857,87
			TOTAL ACUM.	R\$ 94.299,41	TOTAL ACUM.	R\$ 190.157,28
			AVANÇO	50%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 09 de Fevereiro de 2023.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070642806