



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO DE POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE

LOCAL: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, Nº S-1085 - NÚCLEO HABITACIONAL ANTÔNIO DE

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês		3 mês		4 mês	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.315,95	100%	R\$ 1.315,95	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.211,07	100%	R\$ 2.211,07	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	REVISÃO DE COBERTURA	R\$ 26.488,47	82%	R\$ 21.720,54	18%	R\$ 4.767,92	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	AR-CONDICIONADO	R\$ 1.855,39	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.855,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5	ELÉTRICA	R\$ 1.819,42	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.819,42	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTOS	R\$ 5.561,71	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.561,71	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
6	PINTURA	R\$ 58.420,53	0%	R\$ 0,00	19%	R\$ 11.099,90	43%	R\$ 25.120,83	38%	R\$ 22.199,80
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.325,25	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.325,25
	TOTAL	R\$ 99.997,78	TOTAL MÊS	R\$ 25.247,56	TOTAL MÊS	R\$ 25.104,34	TOTAL MÊS	R\$ 25.120,83	TOTAL MÊS	R\$ 24.525,05
			TOTAL ACUM.	R\$ 25.247,56	TOTAL ACUM.	R\$ 50.351,91	TOTAL ACUM.	R\$ 75.472,73	TOTAL ACUM.	R\$ 99.997,78
			AVANÇO	25%	AVANÇO	50%	AVANÇO	75%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 25 de Novembro de 2022.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070642806