



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**  
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 –  
Pederneiras – SP  
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764  
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site:  
www.pederneiras.sp.gov.br



**PEDERNEIRAS**  
VAMOS JUNTOS!

**OBRA: REFORMULAÇÃO - PRAIA MUNICIPAL**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO IV**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	Mobilização/Desmobilização				-		-		-
1.1	Serviços preliminares/Canteiro	7.277,40	2,88%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	Área da praia (interna)	150.363,23			-		-		-
2.1	Terraplenagem	11.277,81	4,46%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
2.2	Drenagem	1.612,91	0,64%	100,00	100,00		100,00		100,00
2.3	Rede de água/esgoto	611,00	0,24%		-		-	100,00	100,00
2.4	Pavimentação	30.068,39	11,90%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
2.5	Fechamento	13.695,85	5,42%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
2.6	Pintura/Acabamento - Mureta e escadas	19.721,55	7,80%		-	80,00	80,00	20,00	100,00
2.7	Paisagismo	73.375,72	29,03%	10,00	10,00	70,00	80,00	20,00	100,00
3	Área externa à praia	93.576,69			-		-		-
3.1	Terraplenagem	651,93	0,26%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
3.2	Pavimentação	62.124,29	24,58%		-	30,00	30,00	70,00	100,00
3.3	Pintura/Acabamento - Quiosques existentes	20.608,04	8,15%	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
3.4	Paisagismo	10.192,43	4,03%		-	20,00	20,00	80,00	100,00
4	Limpeza de obra	1.521,81			-		-		-
4.1	Limpeza final de obra	1.521,81	0,60%		-		-	100,00	100,00
<b>Total (%):</b>				17,74	17,74	44,65	62,39	37,61	100,00
<b>Total (R\$):</b>		252.739,13	100,00%	44.828,54	44.828,54	112.859,67	157.688,21	95.050,92	252.739,13

PEDERNEIRAS/SP, 03 de dezembro de 2017

Local/Data

Paulo Fernando Sampaio Galvão Filho

CREA/CAU: 5069072940