



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



### OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ENDEREÇO: Ruas Cel. Coimbra, Pedro Travain, Felipe Lébeis de Aguiar, Pe. Ernesto Cangueiro, Josino Florêncio Pereira

BDI: 19,60%

### ANEXO IV - CRONOGRAMA

SINAPI - 03-2018

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
				04/18	05/18	06/18
1.	Pavimentação/Recape	255.290,43	% Período:	42,33%	39,14%	18,52%
				20,00%	50,00%	30,00%
1.1.	Serviços Preliminares para recapeamento	20.038,36	% Período:	72,99%	12,80%	14,20%
				20,00%	50,00%	30,00%
1.2.	Pinturas impermeabilizantes e ligantes	14.923,97	% Período:	72,99%	12,80%	14,20%
				20,00%	50,00%	30,00%
1.3.	Capa de rolamento - Transporte	6.738,89	% Período:	37,47%	43,32%	19,21%
1.4.	Capa de rolamento	213.589,21	% Período:	37,47%	43,32%	19,21%
				20,00%	50,00%	30,00%

**Total: R\$ 255.290,43**

Período:	%:	42,33%	39,14%	18,52%
	Repasso:	94.340,50	87.233,68	41.282,96
	Contrapartida:	13.729,75	12.695,47	6.008,07
	Outros:	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>108.070,25</b>	<b>99.929,14</b>	<b>47.291,04</b>
Acumulado:	%:	42,33%	81,48%	100,00%
	Repasso:	94.340,50	181.574,18	222.857,14
	Contrapartida:	13.729,75	26.425,22	32.433,29
	Outros:	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>108.070,25</b>	<b>207.999,39</b>	<b>255.290,43</b>

**Paulo F. S. Galvão Filho**

Engº Civil CREA 5069072490

Responsável Técnico