

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**LOCAL:** RUA SANTOS DUMONT, PARTE DA AVENIDA BRASIL E RUA EUGÊNIO MACCIOCA - PEDERNEIRAS/SP**ANEXO IV**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO IV					0,35%	2,07%	14,83%	44,77%	74,22%	100,00%	
					R\$ 1.943,59	R\$ 11.409,82	R\$ 81.679,08	R\$ 246.605,51	R\$ 408.802,93	R\$ 550.788,68	
CÓDIGO CDHU	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL C/ BDI 20%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
	1	PLACA DE OBRA			R\$ 1.033,92	R\$ 1.033,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	R\$ 1.033,92	100%					
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO			R\$ 9.096,68	R\$ 909,67	R\$ 2.729,00	R\$ 2.729,00	R\$ 2.729,00	R\$ -	R\$ -
54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	11.844,63	R\$ 9.096,68	10%	30%	30%	30%		
	3	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES			R\$ 67.372,26	R\$ -	R\$ 6.737,23	R\$ 20.211,68	R\$ 20.211,68	R\$ 20.211,68	R\$ -
54.03.230	3.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	11.844,63	R\$ 67.372,26		10%	30%	30%	30%	
	4	CAPA DE ROLAMENTO			R\$ 473.285,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.328,58	R\$ 141.985,75	R\$ 141.985,75	R\$ 141.985,75
54.03.210	4.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - ESP = 3,00 CM	m³	355,34	R\$ 473.285,83			10%	30%	30%	30%
TOTAL GERAL					R\$ 550.788,69	R\$		246.605,51	R\$	304.183,18	

Pederneiras, 03 de Maio de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASRAPHAEL TRAMONTE LEME
ENG° CIVIL - CREA/SP 5069465124