



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: AV. N. S. APARECIDA, RUA JOSÉ MORAES BUENO E RUA SANTA LÚCIA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO IV						0,26%	1,97%	14,84%	44,80%	74,36%	100,00%
						R\$ 2.334,43	R\$ 17.681,88	R\$ 133.006,48	R\$ 401.550,42	R\$ 666.430,64	R\$ 896.259,63
CÓDIGO CDHU	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL C/ BDI 20%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
	1	PLACA DE OBRA			R\$ 1.113,19	R\$ 1.113,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	R\$ 1.113,19	100%					
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO			R\$ 12.212,34	R\$ 1.221,23	R\$ 3.663,70	R\$ 3.663,70	R\$ 3.663,70	R\$ -	R\$ -
54.01.410	2.1	Variação de pavimento para recapeamento	m²	15.189,48	R\$ 12.212,34	10%	30%	30%	30%		
	3	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES			R\$ 116.837,48	R\$ -	R\$ 11.683,75	R\$ 35.051,24	R\$ 35.051,24	R\$ 35.051,24	R\$ -
54.03.230	3.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	15.189,48	R\$ 116.837,48		10%	30%	30%	30%	
	4	CAPA DE ROLAMENTO			R\$ 766.096,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.609,66	R\$ 229.828,98	R\$ 229.828,98	R\$ 229.828,98
54.03.210	4.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - ESP = 3,00 CM	m³	455,68	R\$ 766.096,61			10%	30%	30%	30%
TOTAL GERAL					R\$ 896.259,62	R\$			401.550,42	R\$	494.709,21

VALOR TOTAL: R\$ 896.259,62 (Oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e nove Reais e sessenta e dois centavos).

Pederneiras, 24 de Novembro de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENG° CIVIL - CREA/SP 5069465124