



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA ANTÔNIO MARCHIORI, AVENIDA JOÃO BERBEL FILHO, VIA MARGINAL DO DISTRITO DE GUAIANÁS E RUA SALVADOR PISANI - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
			%	%	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.423,13	R\$ 8.719,63	R\$ 8.719,63	R\$ 8.983,86	
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.681.160,88	R\$ 554.783,09	R\$ 554.783,09	R\$ 571.594,70	
3	GUIAS E SARJETAS	R\$ 149.342,68	R\$ 49.283,08	R\$ 49.283,08	R\$ 50.776,51	
TOTAL		R\$ 1.856.926,69	R\$ 612.785,81	R\$ 612.785,81	R\$ 631.355,07	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.856.926,69	R\$ 612.785,81	R\$ 1.225.571,62	R\$ 1.856.926,69	

VALOR TOTAL: R\$ 1.856.926,69 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e seis Reais e sessenta e nove centavos).

Pederneiras, 25 de Novembro de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124