



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: TROCA TELHADO

ENDEREÇO: RUA SANTOS DOUMONT, N° S-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.977,05	80%	R\$ 3.181,64	10%	R\$ 397,70	10%	R\$ 397,70		
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 35.183,50	100%	R\$ 35.183,50						
3	ÁGUA PLUVIAL	R\$ 7.445,96	100%	R\$ 7.445,96						
4	ESCADA E RAMPAS	R\$ 7.214,55			50%	R\$ 3.607,28	50%	R\$ 3.607,28		
5	PISO QUADRA E ARQUIBANCADA	R\$ 95.028,60	25%	R\$ 23.757,15	75%	R\$ 71.271,45				
6	ARQUIBANCADAS	R\$ 47.589,80					100%	R\$ 47.589,80		
7	ALMOXARIFADO E DEPOSITO	R\$ 22.057,91			25%	R\$ 5.514,48	75%	R\$ 16.543,43		
8	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 15.031,63					100%	R\$ 15.031,63		
9	ALAMBRADO, TELAS, SUPORTES E ACESSÓRIOS	R\$ 25.669,34					100%	R\$ 25.669,34		
10	COBERTURAS	R\$ 31.006,72			25%	R\$ 7.751,68	75%	R\$ 23.255,04		
11	PINTURA	R\$ 117.077,80			50%	R\$ 58.538,90	50%	R\$ 58.538,90		
12	PROJETOS	R\$ 5.639,43	100%	R\$ 5.639,43						
13	LIMPEZA	R\$ 11.070,79					100%	R\$ 11.070,79		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 423.993,07</b>			<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 75.207,68</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 147.081,49</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 201.703,91</b>
					<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 75.207,68</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 222.289,16</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 423.993,07</b>
					<b>AVANÇO</b>	<b>18%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>52%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>100%</b>

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

CREA/SP 5070351790

Prefeita Municipal  
Ivana Maria Bertolini Camarinha