



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

**OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTES**

**LOCAL: QUADRA FORMADA PELA RUA JOSÉ ROZANTE, RUA JOSÉ RUIZ CORRAL, RUA VITÓRIO TAMANINE E RUA ROBERTO REGINATO CONJUNTO HABITACIONAL ANTÔNIO FACCILO - PEDERNEIRAS/SP**

**ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.730,83	100%	R\$ 36.730,83	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 464.505,40	20%	R\$ 92.901,08	29%	R\$ 134.706,57	28%	R\$ 130.061,51	23%	R\$ 106.836,24	0%	R\$ 0,00
3	DRENOS	R\$ 10.098,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.098,48	0%	R\$ 0,00
4	BANCOS E JARDINS	R\$ 94.317,40	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 18.863,48	80%	R\$ 75.453,92
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/BEBEDOURO	R\$ 8.756,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 8.756,36
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 44.658,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 44.658,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 659.067,46</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 129.631,91</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 134.706,57</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 130.061,51</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 135.798,21</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 128.869,27</b>
			<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 129.631,91</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 264.338,48</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 394.399,99</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 530.198,20</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 659.067,46</b>
			<b>AVANÇO</b>	<b>20%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>40%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>60%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>80%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>100%</b>

Pederneiras, 25 de Novembro de 2022.

**Ivana Maria Bertolini Camarinha**  
Prefeita Municipal de Pederneiras

**Lucas Galvanini de Oliveira**  
Eng. Civil CREA 5070642806