



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PONTE NA TRAVESSIA DA AVENIDA PROJETADA INTERBAIRROS SOBRE O RIBEIRÃO PEDERNEIRAS.

LOCAL: AVENIDA PROJETADA INTERBAIRROS, PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 115.351,88	30,00%	R\$ 34.605,56	10,00%	R\$ 11.535,19	10,00%	R\$ 11.535,19	10,00%	R\$ 11.535,19	10,00%	R\$ 11.535,19	10,00%	R\$ 11.535,19					
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 967.693,07	35,00%	R\$ 338.692,57	35,00%	R\$ 338.692,57	30,00%	R\$ 290.307,92											
3	SUPERESTRUTURA/MESOESTRUTURA	R\$ 1.276.168,18			20,00%	R\$ 255.233,64	20,00%	R\$ 255.233,64	20,00%	R\$ 255.233,64	20,00%	R\$ 255.233,64	20,00%	R\$ 255.233,64					
4	MUROS DE ALA	R\$ 329.939,37										30,00%	R\$ 98.981,81	70,00%	R\$ 230.957,56				
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 163.341,88																100,00%	R\$ 163.341,88
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 23.186,55																100,00%	R\$ 23.186,55
TOTAL		R\$ 2.875.680,93																	
TOTAL MENSAL			12,98%	R\$ 373.298,14	21,05%	R\$ 605.461,40	19,37%	R\$ 557.076,74	9,28%	R\$ 266.768,82	9,28%	R\$ 266.768,82	12,72%	R\$ 365.750,63	8,43%	R\$ 242.492,75	6,89%	R\$ 198.063,62	
TOTAL ACUMULADO			12,98%	R\$ 373.298,14	34,04%	R\$ 978.759,54	53,41%	R\$ 1.535.836,28	62,68%	R\$ 1.802.605,10	71,96%	R\$ 2.069.373,93	84,68%	R\$ 2.435.124,56	93,11%	R\$ 2.677.617,31	100,00%	R\$ 2.875.680,93	

VALOR TOTAL: R\$ 2.875.680,93 (Dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta Reais e noventa e três centavos).

Pederneiras, 06 de Março de 2023.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Engº Civil: Raphael Tramonte Leme
CREA/SP: 5069465124