



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PONTE NA TRAVESSIA DA AVENIDA PROJETADA INTERBAIRROS SOBRE O RIBEIRÃO PEDERNEIRAS.

LOCAL: AVENIDA PROJETADA INTERBAIRROS, PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 121.492,83	30,00%	R\$ 36.447,85	10,00%	R\$ 12.149,28	10,00%	R\$ 12.149,28	10,00%	R\$ 12.149,28	10,00%	R\$ 12.149,28	10,00%	R\$ 12.149,28	10,00%	R\$ 12.149,28	10,00%	R\$ 12.149,28
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 637.471,46	35,00%	R\$ 223.115,01	35,00%	R\$ 223.115,01	30,00%	R\$ 191.241,44										
3	SUPERESTRUTURA/MESOESTRUTURA	R\$ 1.706.791,88			20,00%	R\$ 341.358,38	20,00%	R\$ 341.358,38	20,00%	R\$ 341.358,38	20,00%	R\$ 341.358,38	20,00%	R\$ 341.358,38				
4	MUROS DE ALA	R\$ 393.199,74											30,00%	R\$ 117.959,92	70,00%	R\$ 275.239,81		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 163.768,54															100,00%	R\$ 163.768,54
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.481,61															100,00%	R\$ 22.481,61
TOTAL		R\$ 3.045.206,05																
TOTAL MENSAL			8,52%	R\$ 259.562,86	18,94%	R\$ 576.622,67	17,89%	R\$ 544.749,10	11,61%	R\$ 353.507,66	11,61%	R\$ 353.507,66	15,48%	R\$ 471.467,58	9,44%	R\$ 287.389,10	6,52%	R\$ 198.399,43
TOTAL ACUMULADO			8,52%	R\$ 259.562,86	27,46%	R\$ 836.185,53	45,35%	R\$ 1.380.934,62	56,96%	R\$ 1.734.442,28	68,57%	R\$ 2.087.949,94	84,05%	R\$ 2.559.417,52	93,48%	R\$ 2.846.806,62	100,00%	R\$ 3.045.206,05

VALOR TOTAL: R\$ 3.045.206,05 (Três milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e seis Reais e cinco centavos).

Pederneiras, 16 de Outubro de 2023.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Engº Civil: Raphael Tramonte Leme
CREA/SP: 5069465124