

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

Obra: CCI Delfina Trazzi Bertolini

Município: Pederneiras/SP

Endereço: R. Ricieri Mai, N° O-945 - C.H. Maria Elena Pereira Bertolini

ANEXO V - CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	mês			
				1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.572,63	4,18%	100%			
				26.572,63			
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	23.604,97	3,71%	100%			
				23.604,97			
3	FUNDAÇÕES	53.104,77	8,35%	100%			
				53.104,77			
4	SUPERESTRUTURA	29.087,73	4,57%	10%	90%		
				2.908,77	26.178,96		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	30.157,79	4,74%		90%	10%	
					27.142,01	3.015,78	
6	ESQUADRIAS	72.401,42	11,39%		40%	60%	
					28.960,57	43.440,85	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	62.779,86	9,87%		40%	60%	
					25.111,94	37.667,91	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.931,31	0,46%	30%			70%
				879,39	-	-	2.051,92
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	86.489,11	13,60%		30%	70%	
					25.946,73	60.542,38	
10	SISTEMAS DE PISOS	49.554,91	7,79%		20%	50%	30%
					9.910,98	24.777,45	14.866,47
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	23.450,48	3,69%				100%
							23.450,48
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6.700,68	1,05%		70%	30%	
					4.690,48	2.010,20	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.966,01	0,78%			60%	40%
						2.979,60	1.986,40
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.756,01	1,22%		70%	30%	
					5.429,21	2.326,80	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	14.521,83	2,28%		40%	40%	20%
					5.808,73	5.808,73	2.904,37
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	885,34	0,14%				100%
							885,34
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	33.168,91	5,22%		20%	30%	50%
					6.633,78	9.950,67	16.584,46
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	384,44	0,06%		100%		
					384,44		
19	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	1.771,35	0,28%	25%	25%	50%	
				442,84	442,84	885,68	-
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	16.595,61	2,61%		40%	35%	25%
					6.638,24	5.808,46	4.148,90
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.555,59	6,53%			50%	50%
						20.777,79	20.777,79
22	ACESSO	43.312,00	6,81%	23%		23%	54%
				9.961,76		9.961,76	23.388,48
23	SERVIÇOS FINAIS	4.152,93	0,65%				100%
							4.152,93

Valores totais

635.905,68

100,00%

117.475,13

173.278,92

229.954,09

115.197,54

IVANA MARIA
BERTOLINI
CAMARINHA:1310
7397814

Assinado de forma digital por
IVANA MARIA BERTOLINI
CAMARINHA:13107397814

Ivana Maria Pereira Bertolini
Prefeita Municipal

Pederneiras, 29 de setembro 2025

FELIPE AUGUSTO FONSECA
BARCELLOS:35500937804

Assinado de forma digital por FELIPE
AUGUSTO FONSECA
BARCELLOS:35500937804

Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos
Engenheiro Civil - CREA/SP 5070351790