



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA DO MINI GINÁSIO DO BAIRRO ANTÔNIO DE CONTI - PEDERNEIRAS/SP

LOCAL: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, N° S-1102, NÚCLEO HABITACIONAL DR. ANTONIO DE CONTI - PEDERNEIRAS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	CRONOGRAMA			1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.653,04	60%	R\$ 5.791,82	10%	R\$ 965,30	10%	R\$ 579,18	10%	R\$ 965,30	10%	R\$ 965,30	10%
2	COBERTURA	R\$ 41.063,11	100%	R\$ 41.063,11	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
3	REVESTIMENTOS	R\$ 19.878,08	100%	R\$ 19.878,08	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
4	LOUÇAS E METAIS	R\$ 17.515,43	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 17.515,43	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
5	BANCOS E DRENAGEM	R\$ 8.261,75	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 8.261,75	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
6	PISO DA QUADRA	R\$ 23.429,23	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 23.429,23	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
7	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 6.866,49	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.866,49	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
8	PINTURA INTERNA	R\$ 96.085,42	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	20%	R\$ 19.217,08	45%	R\$ 43.238,44	35%	R\$ 33.629,90	
9	PINTURA EXTERNA	R\$ 37.552,27	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	25%	R\$ 9.388,07	40%	R\$ 15.020,91	35%	R\$ 13.143,30	
10	REDES	R\$ 30.337,38	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 30.337,38	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	
11	PLACAR ELETRONICO	R\$ 12.928,85	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 12.928,85	
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.968,68	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.968,68	
TOTAL		R\$ 307.539,73	TOTAL MÊS	R\$ 66.733,01	TOTAL MÊS	R\$ 57.038,20	TOTAL MÊS	R\$ 59.521,71	TOTAL MÊS	R\$ 59.224,65	TOTAL MÊS	R\$ 64.636,02	
			TOTAL ACUM.	R\$ 66.733,01	TOTAL ACUM.	R\$ 123.771,22	TOTAL ACUM.	R\$ 183.292,93	TOTAL ACUM.	R\$ 242.517,58	TOTAL ACUM.	R\$ 307.153,61	
			AVANÇO	22%	AVANÇO	40%	AVANÇO	60%	AVANÇO	79%	AVANÇO	100%	

Pederneiras, 18 de Junho de 2026.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

LUCAS GALVANINI
DE
OLIVEIRA:33576375
880

Assinado de forma
digital por LUCAS
GALVANINI DE
OLIVEIRA:33576375880

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA/SP: 5070642806