



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

PROGRAMA: Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis

OBRA E LOCAL: Equipamento – Construção de área de esportes e lazer (parque infantil, mobiliário urbano, área esportiva, iluminação, arborização, acessibilidade e serviços correlatos) no Bairro Vila Ruiz com Habitação de Interesse Social

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA		1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.539,52	41,00%	R\$ 7.601,20	12,00%	R\$ 2.224,74	12,00%	R\$ 2.224,74	12,00%	R\$ 2.224,74	12,00%	R\$ 2.224,74	11,00%
2	PISO INTERTRAVADO	R\$ 115.223,51	33,00%	R\$ 38.023,76	33,00%	R\$ 38.023,76	34,00%	R\$ 39.175,99					
3	CONCREGRAMA	R\$ 220.932,63	33,00%	R\$ 72.907,77	33,00%	R\$ 72.907,77	34,00%	R\$ 75.117,09					
4	CALÇADAS EM CONCRETO	R\$ 91.209,94	33,00%	R\$ 30.099,28	33,00%	R\$ 30.099,28	34,00%	R\$ 31.011,38					
5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 2.627,54	33,00%	R\$ 867,09	33,00%	R\$ 867,09	34,00%	R\$ 893,36					
6	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO	R\$ 36.553,54	33,00%	R\$ 12.062,67	33,00%	R\$ 12.062,67	34,00%	R\$ 12.428,20					
7	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 54.713,56					24,07%	R\$ 13.169,55	25,00%	R\$ 13.678,39	25,00%	R\$ 13.678,39	25,93%
8	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 238.028,87							33,00%	R\$ 78.549,53	33,00%	R\$ 78.549,53	34,00%
9	QUADRA DE BASQUETE	R\$ 141.384,23							33,00%	R\$ 46.656,80	33,00%	R\$ 46.656,80	34,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 46.601,56							33,00%	R\$ 15.378,51	33,00%	R\$ 15.378,51	34,00%
11	ARBORIZAÇÃO	R\$ 30.693,02											100,00%
TOTAL		R\$ 996.507,92		R\$ 161.561,77		R\$ 156.185,31		R\$ 174.020,33		R\$ 156.487,97		R\$ 156.487,97	
TOTAL C/ BDI 21 %		R\$ 1.205.774,58		R\$ 195.489,74		R\$ 188.984,22		R\$ 210.564,60		R\$ 189.350,44		R\$ 189.350,44	
TOTAL ACUM.				R\$ 195.489,74		R\$ 384.473,96		R\$ 595.038,56		R\$ 784.389,00		R\$ 973.739,44	
AVANÇO			16%		32%		49%		65%		81%		100%

Pederneiras, 15 de Julho de 2026

IVANA MARIA BERTOLINI Assinado de forma digital por
CAMARINHA:1310739781 IVANA MARIA BERTOLINI
4 CAMARINHA:13107397814

RAPHAEL TRAMONTE Assinado de forma digital
LEME:36414339830 por RAPHAEL TRAMONTE
LEME:36414339830

Resp. Técnico: Raphael Tramonte Leme
Engenheiro Civil CREA 5069465124

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras