



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE

LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, O-123 - DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA		1 mês		2 mês		3 mês		4 mês	
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.046,31	100%	R\$ 2.046,31	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 6.679,12	100%	R\$ 6.679,12	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 10.376,40	100%	R\$ 10.376,40	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 21.198,61	75%	R\$ 15.898,96	15%	R\$ 3.179,79	10%	R\$ 2.119,86	0%	R\$ 0,00
5	ALVENARIA	R\$ 8.287,66	75%	R\$ 6.215,74	15%	R\$ 1.243,15	10%	R\$ 828,77	0%	R\$ 0,00
6	COBERTURA	R\$ 44.832,87	0%	R\$ 0,00	80%	R\$ 35.866,30	20%	R\$ 8.966,57	0%	R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS	R\$ 3.713,69	0%	R\$ 0,00	55%	R\$ 2.042,53	45%	R\$ 1.671,16	0%	R\$ 0,00
8	PISOS E ACABAMENTOS	R\$ 10.047,73	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.047,73	0%	R\$ 0,00
9	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 11.615,43	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 11.615,43	0%	R\$ 0,00
10	ÁREA EXTERNA	R\$ 5.944,07	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.944,07	0%	R\$ 0,00
11	REDE PLUVIAL	R\$ 9.168,65	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 916,87	90%	R\$ 8.251,79
12	REDE ELÉTRICA	R\$ 14.877,46	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 14.877,46
13	PINTURA	R\$ 18.814,59	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 18.814,59
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 547,54	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 547,54
	TOTAL	R\$ 168.150,11	TOTAL MÊS	R\$ 41.216,53	TOTAL MÊS	R\$ 42.331,77	TOTAL MÊS	R\$ 42.110,44	TOTAL MÊS	R\$ 42.491,37
			TOTAL ACUM.	R\$ 41.216,53	TOTAL ACUM.	R\$ 83.548,29	TOTAL ACUM.	R\$ 125.658,74	TOTAL ACUM.	R\$ 168.150,11
			AVANÇO	25%	AVANÇO	50%	AVANÇO	75%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 25 de Outubro de 2022.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Lucas Galvanini de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070642806