



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO DO SALÃO - CASA DA SOLIDARIEDADE

LOCAL: RUA BELMIRO PEREIRA, Nº O-710 - VILA SCHIAVON

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ANEXO IV - CRONOGRAMA | | | 1 mês | | 2 mês | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | R\$ TOTAL | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | CASA DA SOLIDARIEDADE | R\$ 34.132,83 | | | | |
| 1.1 | Serviços Preliminares | R\$ 5.877,59 | 55% | R\$ 3.232,67 | 45% | R\$ 2.644,91 |
| 1.2 | Demolição | R\$ 2.409,79 | 100% | R\$ 2.409,79 | 0% | R\$ 0,00 |
| 1.3 | Piso | R\$ 21.403,40 | 60% | R\$ 12.842,04 | 40% | R\$ 8.561,36 |
| 1.4 | Pintura | R\$ 4.017,11 | 0% | R\$ 0,00 | 100% | R\$ 4.017,11 |
| 1.5 | Desmobilização e limpeza | R\$ 424,94 | 0% | R\$ 0,00 | 100% | R\$ 424,94 |
| TOTAL | | R\$ 34.132,83 | TOTAL MÊS | R\$ 18.484,51 | TOTAL MÊS | R\$ 15.648,32 |
| | | | TOTAL ACUM. | R\$ 18.484,51 | TOTAL ACUM. | R\$ 34.132,83 |
| | | | AVANÇO | 54% | AVANÇO | 100% |

Pederneiras, 26 de janeiro de 2024

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469