



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

PLANO DE TRABALHO 2025 – ASSISTÊNCIA SOCIAL –

EMENDA IMPOSITIVA

Autoria do Vereador: Adriano Camargo Alves

Recurso: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil reais)

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA COMUNIDADE CASA DE MARIA

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Organização: Comunidade Casa de Maria de Pederneiras

Data de Constituição: 29/04/2005

CNPJ: 07420592/001-40

Endereço: Avenida Tranquilo Rozante, L-1900

Cidade: Pederneiras/ SP

Bairro: Vila Ruiz

CEP: 17.208.000

Telefone: (14) 3283-3137

Site: <https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria>

<https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail: casademaria.social@gmail.com e casademaria.admi@gmail.com

Horário de funcionamento: 24 horas

Meses do ano: Janeiro a Dezembro

Dias da semana: Segunda a Segunda

1.2 - INSCRIÇÕES E REGISTROS

Inscrição no CMAS / CME: Nº- 005

CEBAS – último registro e validade: Portaria Nº 131, de 20 de outubro de 2021, publicado no Diário Oficial deferimento de concessão de certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

CRCE – 2207/22

SEDES/PS – 5967/2007

1.3 – Composição da atual DIRETORIA:

NOME: Juliana Theodoro da Silva Oliboni

CARGO: Presidente

CPF: 827.488.298-91

RG e órgão expedidor: 9.146.917-X SSP

DATA DE NASCIMENTO: 20/12/1956

PROFISSÃO: Aposentada;



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

NOME: Sebastião Florêncio Pereira Junior

CARGO: Vice Presidente

CPF: 001.896.308-09

RG e órgão expedidor: 77.770.39 SSP

DATA DE NASCIMENTO: 15/05/1956

PROFISSÃO: Agricultor;

NOME: Leandro Augusto Marins

CARGO: 1º Secretário

CPF: 314.067.958-01

RG e órgão expedidor: 44.618.105-5 SSP

DATA DE NASCIMENTO: 08/08/1983

PROFISSÃO: Engenheiro de Segurança do Trabalho;

NOME: Rosana aparecida de Carvalho

CARGO: 2º Secretário

CPF: 168.994.058-14

RG e órgão expedidor: 22.153.656-5 SSP

DATA DE NASCIMENTO: 03/08/1967

PROFISSÃO: Autônoma

NOME: Flavio Pereira Pinheiro da Silveira

CARGO: 1º Tesoureiro

CPF: 063.467.378-56

RG e órgão expedidor: 17.187.168 SSP

DATA DE NASCIMENTO: 11/06/1963

PROFISSÃO: Técnico em Informática

NOME: Maria Aparecida de Oliveira

CARGO: 2º Secretário

CPF: 959.929.288-04

RG e órgão expedidor: 8.772.937-4 SSP

DATA DE NASCIMENTO: 24/05/1956

PROFISSÃO: Aposentada

NOME: Marcos Tadeu Frascareli

CARGO: Presidente do Conselho Fiscal

CPF: 145.635.108-74

RG e órgão expedidor: 22.415.791 SSP

DATA DE NASCIMENTO: 08/01/1973

PROFISSÃO: Eletricista Enrolador

NOME: Valéria Aparecida Barbosa



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

CARGO: Conselho

CPF: 222.942.198-05

RG e órgão expedidor: 32.587.624-1 SSP

DATA DE NASCIMENTO: 10/05/1980

PROFISSÃO: Autônoma

NOME: Adriana da Silva

CARGO: Conselho

CPF: 297.313.528-13

RG e órgão expedidor: 29.341.787 SSP

DATA DE NASCIMENTO: 14/06/1981

PROFISSÃO: Confeiteira

Demais Diretores:

CARGO	Nome	Profissão	CPF	RG	Data de Nascimento
1º SUPLENTE	Diego Alves Vergílio	Fotógrafo	358.397.788-26	41.369.885-3	30/04/1988
2º SUPLENTE	Angélica Matielo Dias	Professora	181.209.018-86	24.933.076-0	19/08/1975

Vigência do Mandato 01/03/2025 a 30/03/2028

1.4- Identificação do responsável técnico pela execução do serviço a ser qualificado:

Nome: Rita de Cássia Alves Herreira, brasileira, casada, assistente social, RG: 20.561.682, CPF: 096.334.928-74, CRESS-27.025, residente e domiciliada na Avenida Paulista, O-794, Centro, Pederneiras- Sp. Celular: 14-98824-7683;

2. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Área de Atividade: Assistência Social

Secundária: Saúde

2.1- NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Atendimento, Defesa e garantia de direitos

2.2 Título do serviço:

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional Temporário para Adultos e Famílias

2.3 Vagas oferecidas para o Serviço: 30 Vagas



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

2.4 Abrangência:

Municipal

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENTIDADE

A Comunidade Casa de Maria, é uma entidade de caráter social, legalmente constituída e documentada em 29/04/2005, em sistema de pessoa jurídica de direito privado, instituída na modalidade de associação civil, sem fins ou objetivos econômicos.

Os Serviços da Entidade são pautados pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – CNAS, resolução 109/2009, no que se refere ao Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias e Casa de Passagem, bem como, pelos pressupostos das leis Federais nº 13.019/14 e 8.666/93, 269/2006 CNAS, 742/93 (LOAS), 12.435/2011 (alteração do LOAS), criação do SUAS, CNAS, NOB-SUAS/ 33.2012 e pelo Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 2009, o qual institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua.

O serviço de Casa de Passagem e Acolhimento Institucional oferecem atendimento imediato, emergencial e temporário, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos necessários, a fim de garantir a proteção integral, bem como, contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos de adultos e famílias, tendo como público alvo as pessoas em situação de rua, desabrigo por abandono, migração, ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento.

3.1- TIPO DE SERVIÇO:

SERVIÇO 1 – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL TEMPORÁRIO PARA ADULTOS E FAMILIAS – ABRIGO;

SERVIÇO 2 - CASA DE PASSAGEM;

3.2 - CONDIÇÕES E FORMA DE ACESSO AO SERVIÇO

- Por encaminhamento de agentes institucionais de Serviço Especializado em Abordagem Social;
- Por encaminhamentos do CREAS ou demais serviços socioassistenciais, de outras



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av.Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

políticas públicas setoriais e de defesa de direitos;

- Demanda espontânea.

Trabalho social essencial ao serviço: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; referência e contra referência; orientação e suporte para acesso à documentação pessoal; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com outros serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercício da cidadania; articulação com órgãos de capacitação e preparação para o trabalho; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; elaboração de relatórios e/ou prontuários.

3.3 – IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Município Pederneiras/SP, população estimada (2025): aproximadamente 47 mil habitantes, na região Centro-Oeste Paulista, com área territorial de cerca de 729 km², com economia baseada na agroindústria, setor ferroviário e empresas locais.

O município conta com rede de serviços públicos composta por unidades de saúde, escolas, CRAS e CREAS, além de Organizações de Sociedade Civil que atuam em ações de assistência e acolhimento.

Dentro do público atendido no serviço descrito neste projeto, o perfil identificado de pessoas em situação de rua é predominantemente masculino, com faixa etária entre 25 e 55 anos, baixa escolaridade, histórico de vínculos familiares fragilizados e, em parte, envolvimento com álcool e outras drogas, se encontram majoritariamente na região central, proximidades da rodoviária, praças públicas e áreas industriais desativadas.

Apesar do bom acesso aos serviços básicos, Pederneiras apresenta desafios sociais relacionados à vulnerabilidade econômica e uso abusivo de substâncias.

3.4 – IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROJETO:

Imóvel próprio

Condições parciais de acessibilidade: SIM

Descrição e quantificação dos ambientes disponíveis / Recursos físicos	Equipamento/móveis disponíveis para o desenvolvimento do serviço / Recursos materiais
Recepção – Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	01 armário -01 sofá – 02 extintores– 02 mesas pequenas, 1 poltrona, 2 banners.
01 sala coordenação – Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	01 armário 2 portas, 02 mesa, 02 cadeira, 01 estante plástico, 01 prateleira de aço, 01 computador completo,



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

	02 impressoras, 01 scanner, material de escritório.
Escritório - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	1 mesa em L – 01 cadeira giratória preta – 1 computador completo – 2 armário multiuso – 1 mesa de centro – 1 cadeira preta sem rodinhas – 01 guilhotina – materiais de escritório para uso diário.
01 sala atendimento psicossocial - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	06 arquivos - 04 armários de aço - 02 escrivaninhas - 02 mesa médias-02 cadeiras com rodinhas- 02 computadores completos- 2 impressoras- 01 aparelho de telefone (fixo) – 01 TV 32” – 01 TV 40”, raqui internet e câmeras, 01 ventilador- 01 caixa de som- 01 extintor– materiais de escritório para uso diário.
01 sala de Enfermagem - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	01 computador-01 impressora - 02 armários de aço – 01 armário madeira-03 mesas-01 maca tubular – 01 ventilador – 03 murais-03 cadeiras de escritório– 02 lixeiras de pedal – 01 arquivo vertical- materiais de uso diário;
Corredor administrativo - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	01 bebedouro – 01 armário grande– murais de documentos.
Refeitório 1	01 rack— 01 telefone sem fio – 03 cadeiras de estofados– 04 mesas de madeira – 22 cadeiras – 02 murais de recado -01 televisão 40” – 01 receptor de sinal – 02 extintores-01 aparador pequeno – 01 ventilador pedestal – 03 quadros – 01 crucifixo.
Cozinha - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	01 fogão de 05 bocas – 01 fogão industrial (06 bocas c/forno) – 01 microondas- Utensílios para cozinha – 01 armário planejado – 01 mesa mármore (tipo ilha) com armário planejado- 01 relógio-1 forno a gás – 02 pias planejadas.
Área de Trabalho da Cozinha - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	01 escada alumínio – 02 murais de recados– utensílios para limpeza e uso geral-01 máquina de lavar-1 tanque-1 varal para roupas da cozinha–03 geladeiras brancas (1 pequena / 1 grande / 1 media) –



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

	01 frizer vertical-01 mesa retangular pequena,01 cadeira
Despensa - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	01 freezer horizontal 534lts (02 portas/branco) – 01 freezer vertical 142 litros (branco – 01 porta) – 2 geladeiras brancas novas 554 litros – 1 inox nova 554 litros – prateleiras de pedra – 01 prateleira pequena de plástico-Utensílios de cozinha – 03 liquidificadores novos na caixa –02 multiprocessador de alimentos novos.
Área de trabalho eventos - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	01 freezer horizontal – 01 mesa pequena formica – 02 cadeiras (branca e preta) – 01 fogão 5 bocas novo na caixa, 01 forno industrial grande, churrasqueira.
Lavanderia	01 armário de aço–01 tabua de passar roupa–02 maquinas de lavar roupas – 02 tanquinhos, 02 tanques –01 máquina de lavar nova na caixa, matérias para uso diário.
Sala de TV	01 televisão 43-01 jogo de sofá (3 e 2 lugares) – 01 sofá de 3 lugares
Sala de Leitura	04 sofás – 01 armário com livros
10 Banheiros	08 banheiros internos (5 para usuários, 1 para funcionários masculinos e 02 funcionárias femininas) – 2 cadeiras de banho – 2 banheiros externos para acolhidos
10 quartos	30 camas, 30 colchões e 07 armários com 4 partes cada um, 2 prateleiras de aço.
Rouparia	02 guardas roupas (1 grande 6 portas, 1 pequeno 3 portas) – prateleiras de madeira.
2 Áreas com bebedouro	02 bebedouros de alvenaria com 02 torneiras e 2 bebedouros suspenso



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

Quiosque	02 mesas-04 bancos de madeira-03 bancos de madeira pequenos - 02 bancos cimento – 01 banco plástico pequeno.
Quintal	Horta, pomar, animais (galinhas, gansos e jabutis), lago para ganso, comedouros para pássaros – 07 bancos de madeira.
Almoxarifado 1 (moveis e outros) compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	Móveis da antiga Capela (01 genuflexório, 01 mesa grande de madeira) - 02 Cadeiras de rodas - 01 suporte de televisão – 23 cadeiras brancas plástica – 8 mesas preta plástica –fritadeira a gás nova – 2 caixas de som grande – 2 bancos de plástico preto – 01 presépio –05 mesas pequenas de madeira para computador –01 micro system – arquivo morto (documentos)
Almoxarifado 2 (material de limpeza e descartáveis) - Compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	07 estantes de aço – materiais de limpeza – descartáveis – utensílios de limpeza.
Almoxarifado 3 - compartilhada com o Serviço de Casa de Passagem	4 prateleiras de aço – 4 armários de aço pequeno de 2 portas – 1 lavadora wap - 2 roçadeiras novas com seus utensílios – 01 liquidificador industrial – 01 fritadeira a gás nova – 01 escrivaninha de formica nova – 12 cadeiras de escritório preta sem rodinhas – 03 cadeiras de escritório preta com rodinhas – 02 bebedouros novos – 06 ventiladores de coluna- colchões, camas, 01 mesa e cadeiras
Quarto Ferramentas	Prateleiras de madeira, arquivo de aço, utensílios e ferramentas para cuidado com horta e quintal – armário de aço pequeno 2 portas.

4. PÚBLICO ALVO

Adultos e famílias em situação de rua, de risco e vulnerabilidade social, por desabrigo, abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito sem condições de autossustento, que necessitam de proteção imediata e suporte para reestruturação de suas



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com vidas.

5. NOME DO PROJETO:

INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO PARA DE ÁGUA POTÁVEL - 5 mil litros NA OSC.

6. OBJETIVOS:

a. Objetivo Geral

Otimizar a infraestrutura física e a ambiência do serviço de acolhimento institucional da Comunidade Casa de Maria, garantindo acesso contínuo a água potável de qualidade, assegurar qualidade de vida, saúde e bem-estar das pessoas adultas e famílias em situação de rua atendidas pela OSC.

b. Objetivos Específicos

Adquirir uma caixa d'água, garantindo o armazenamento adequado e seguro da água utilizada pela Casa de Maria nos **1.825** atendimentos realizados mensalmente.

Assegurar a continuidade no fornecimento de água potável para todas as atividades diárias da OSC, incluindo higiene pessoal, limpeza, preparo de alimentos e manutenção do espaço físico.

Prevenir riscos à saúde dos acolhidos e colaboradores, através da água potável.

Garantir a capacidade de abastecimento suficiente para atender à demanda dos serviços, principalmente em períodos de maior fluxo de água para que as pessoas atendidas diariamente, usufruam ininterruptamente dos benefícios de banho, lavagem de roupas, ambientes higienizados, e hidratação necessária.

7. METAS

Aquisição de 01 a caixa d'água, garantindo o abastecimento contínuo de água potável para todos os espaços da OSC, atendendo **100% das 30 vagas** disponibilizadas diariamente, proporcionando aos acolhidos, melhor qualidade de vida através de banhos, diários, lavagem de roupas, ambientes limpos e hidratação necessária.

7.1 - Metas de realização:



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

- ✓ Realização da execução da Obra (**Base de Concreto e Instalação da Caixa d'água**) por Empresa contratada composta por Arquiteto responsável e mão de obra executante na construção e Instalações hidráulica da Base, garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas técnicas em 120 dias.
- ✓ **Realização da confecção de 1 (uma) base civil** para instalação do reservatório, conforme orientações técnicas em 60 dias;
- ✓ **Realização da Instalação de 01 (uma) caixa d'água** com capacidade de 5mil litros, regularizada com laudos de estanqueidade e limpeza profunda concluídos, pelas empresas responsáveis. Nos primeiros **120 dias projeto**.
- ✓ **Realização de 01 (um) plano para a instalação hidráulica completa** da caixa d'água, com tubulação adequada, registros nos primeiros **60 dias**.
- ✓ **Realização de 01 (um) plano para a instalação elétrica adequada** da caixa d'água, com alimentação elétrica, instalação de bóia elétrica, proteção e condução dos cabos até o quadro de energia elétrica existente, conexão da bomba e testes, em **90 dias dentro do projeto**.
- ✓ **Realização de 01 (um) plano de manutenção preventiva instituído** para limpeza conforme a orientação da Vigilância Sanitária, nos primeiros **120 dias**.

7.2 Metas de resultados:

- ✓ **100%** das solicitações da empresa ganhadora da licitação de compra da caixa d'água, referentes a **construção da base para instalação** da mesma, cumpridas, realizadas e concluídas segundo as normas técnicas de segurança, dentro de 60 dias.
- ✓ **100% das conexões hidráulicas realizadas**, revisadas e adequadas às normas técnicas de segurança, nos primeiros 60 dias.
- ✓ **100% da instalação da caixa d'água realizada**, segundo normas técnicas de segurança pela empresa responsável nos 120 dias.
- ✓ **100% das conexões elétricas realizadas**, revisadas e adequadas às normas técnicas de segurança, nos primeiros 90 dias.
- ✓ **Zero** episódios de falta de água não planejada, nos 120 dias seguintes.
- ✓ **100%** dos serviços com a utilização da água realizados sem interrupção nos 120 dias seguintes.
- ✓ **100% obra concluída com qualidade e segurança**, garantindo conformidade com normas técnicas e pleno funcionamento da estrutura (Base de concreto e Instalação da Caixa d'água)

8. JUSTIFICATIVA

A Comunidade Casa de Maria de Pederneiras tem como missão restaurar a dignidade humana por meio do acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco social, situação de rua, ausência de amparo familiar ou desabrigo, oferecendo suporte integral psicossocial, de saúde e reinserção social. Atua de forma contínua no Acolhimento Institucional e na Casa de Passagem, prestando atendimento humanizado e garantindo condições básicas de sobrevivência, convivência e reconstrução de vínculos.

Atualmente, a entidade dispõe de **30** vagas diárias, acolhendo e acompanhando, em média, **70** pessoas por mês entre os serviços de Casa de Passagem e Acolhimento Institucional.



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

No último ano, foram **818** pessoas acolhidas, totalizando **16.258** atendimentos, com uma média mensal de **5.400** refeições servidas (café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia). Esses números refletem a alta demanda pelos serviços e a importância social da instituição para o município de Pederneiras e região.

Os serviços da Casa de Maria dependem diretamente do uso constante de água, tanto para preparo das refeições e higienização dos ambientes, quanto para o banho e limpeza de roupas e higiene pessoal dos acolhidos. A aquisição de caixa d'água para a OSC **justifica-se pela necessidade de garantir o abastecimento contínuo e adequado de água potável para o atendimento diário às pessoas acolhidas.**

Dessa forma, a aquisição de uma caixa d'água representa uma ação essencial para assegurar a continuidade e qualidade dos serviços prestados, evitando interrupções no fornecimento de água e possíveis riscos à saúde. Além disso, contribui para o cumprimento das normas de vigilância sanitária e reforça o compromisso da OSC com a promoção de um ambiente digno, seguro e saudável.

Conforme previsto nas diretrizes da **Política Nacional de Assistência Social (PNAS)**. **Essas melhorias estão alinhadas à Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009)**, que assegura às pessoas em situação de rua o direito a um ambiente saudável, seguro e digno dentro do acolhimento institucional. Também dialogam com o disposto na **Lei nº 13.019/2014 (MROSC)**, que estabelece o fortalecimento das parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil para a promoção de direitos e da qualidade dos serviços públicos.

A execução deste projeto é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos prestados aos acolhidos e trabalhadores. Trata-se de uma ação corretiva e preventiva, que assegura o cumprimento das normas sanitárias e reforça o compromisso da Casa de Maria com a dignidade, a saúde e o bem-estar das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Esta parceria com o poder público é, portanto, essencial para viabilizar a aquisição de uma caixa d'água, fortalecendo o papel da assistência social no município e garantindo um acolhimento digno, seguro e humanizado.

9. METODOLOGIA

A execução do projeto seguirá etapas organizadas e planejadas, visando garantir a eficiência, transparência e qualidade na aquisição e instalação dos materiais necessários.

9.1 - Levantamento das necessidades:

Inicialmente será realizado um diagnóstico técnico nas dependências da Casa de Maria, identificando a capacidade atual de armazenamento de água e as condições. Essa etapa definirá as dimensões adequadas da caixa d'água,



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

9.2 - Pesquisa de mercado e orçamentos:

Serão realizadas cotações junto a, no mínimo, três fornecedores diferentes, buscando o melhor custo-benefício, qualidade dos produtos e atendimento às especificações técnicas exigidas. O processo seguirá os princípios da economicidade e transparência.

9.3 – Contratação de empresa composta por Profissional responsável técnico e pedreiro executante:

A empresa contratada será responsável pela execução integral da obra da caixa d'água, desde o planejamento técnico até a entrega final, incluindo a construção da base de concreto, instalação do reservatório, testes de estanqueidade, emissão de laudos técnicos e garantia da qualidade e segurança da estrutura, sob acompanhamento da coordenação e equipe técnica da OSC.

Durante as etapas da execução, serão realizados:

- Checklists de verificação de cada fase (instalação, testes e limpeza);
- Registro fotográfico antes, durante e após as intervenções;
- Assinatura de termo de entrega e vistoria final, validando o serviço concluído.

9.4 - Aquisição dos materiais:

Após a análise comparativa das propostas, será feita a aquisição dos materiais de menor valor ofertado e considerados tecnicamente adequados, sendo comprovados o atendimento a todos os requisitos necessários.

9.5 - Instalação e execução dos serviços para Caixa d'água: A instalação da caixa seguirá os seguintes procedimentos:

- ✓ **Local de instalação da Caixa d'água selecionado** atende as normas de segurança e permite Instalação da Base, tem fácil acesso para manutenção e adequada distribuição da água a toda Instituição.
- ✓ **Confecção de 1 (uma) base civil com conexões hidráulicas integradas para instalação do reservatório**, esta base da Caixa d'água será executada em concreto usinado lançado por Bombeamento, realizado por empresa especializada, assegurando agilidade na execução, acabamento nivelado e evitando falhas e infiltrações, garantindo maior uniformidade, resistência e qualidade estrutural;
- ✓ **Montagem e fixação conforme normas técnicas**, garantindo estabilidade e segurança;
- ✓ **Instalação da conexão hidráulica** com registros e válvulas;
- ✓ **Instalação elétrica** adequada;



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

- ✓ **Teste de estanqueidade** (verificação de vazamentos);
- ✓ **Contratação da empresa especializada em Limpeza profunda, desinfecção e Laudo técnico de limpeza e higienização da Caixa d'água:** Pesquisa, seleção e Formalização de contrato com Empresa habilitada para limpeza e emissão de laudo da Caixa d'água;
- ✓ **Preenchimento e teste final de abastecimento;**
- ✓ **Controle de qualidade do serviço e acompanhamento técnico, será de** responsabilidade da equipe técnica, coordenação da Casa de Maria, e profissional habilitado com registro técnico (engenheiro ou técnico em edificações) para supervisão, garantindo segurança da obra.

9.6 - Não haverá falta no fornecimento de água durante a obra, dando continuidade em todos os Serviços;

9.7 - Supervisão e acompanhamento:

Durante todas as etapas, Coordenação e Equipe técnica da OSC, juntamente com os profissionais responsáveis acompanharão a execução dos serviços, registrando o andamento e garantindo que os materiais adquiridos estejam em conformidade com as especificações do projeto.

9.8 - Avaliação dos resultados:

Após a conclusão, será feita uma avaliação do impacto das melhorias, verificando o aumento da segurança hídrica (garantia de abastecimento).

9.9 - Plano de manutenção:

Após as instalações, será instituído um plano de manutenção preventiva, que incluirá:

- Limpeza e desinfecção da caixa d'água a cada seis meses;
- Inspeção das conexões e da estrutura de sustentação;
- Registro de todas as inspeções e manutenções através de registros e notas de serviços, sob responsabilidade da equipe técnica.

9.10 - Orientação e conservação

Ao final dos 120 dias, a equipe será orientada quanto aos cuidados necessários com o sistema de abastecimento, reforçando práticas de conservação, limpeza e comunicação de eventuais irregularidades.



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

ATIVIDADE / ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
Planejamento e Preparação Técnica: Definição detalhada do que será adquirido, solicitação de orçamentos, análise comparativa de fornecedores, escolha de materiais e contratação dos serviços especializados.	X			
Contratação de Empresa: Seleção e formalização de contrato com Empresa habilitada, contendo arquiteto responsável técnico e equipe de pedreiro.	X			
Aquisição de Materiais e Equipamentos: Compra da nova caixa d'água metálica com capacidade adequada, incluindo conexões, registros e suportes estruturais. Conferência de notas fiscais e registros fotográficos das entregas.	X	X		
Preparo da Base com conexões hidráulicas integradas: Limpeza e nivelamento do local selecionado; preparação e reforço da base estrutural em concreto usinado, materiais adequados para Caixa d'água.	X	X		
Instalação da Nova Caixa d'Água Metálica: Montagem, fixação, vedação, interligação hidráulica e elétrica, realização de testes de funcionamento. Execução de limpeza profunda e desinfecção do reservatório conforme as normas da Vigilância Sanitária. Registro fotográfico e elaboração de relatório técnico.		X	X	X
Instalação elétrica adequada da caixa d'água, com alimentação elétrica, instalação de bóia elétrica, proteção e condução dos cabos até o quadro de energia elétrica existente, conexão da bomba e testes.			X	
Execução de Limpeza profunda, desinfecção e emissão de Laudo técnico de Limpeza e higienização da Caixa d'água: realizada por empresa especializada, garantindo qualidade e a segurança da água utilizada no acolhimento.				X
Monitoramento e Acompanhamento dos Serviços: Supervisão técnica contínua de todas as etapas, com verificação de prazos, qualidade e conformidade. Produção de relatórios mensais com evidências (fotos, checklists, assinaturas dos responsáveis técnicos).	X	X	X	X
Capacitação e Orientação da Equipe: Treinamento dos cuidadores e equipe de manutenção sobre uso, limpeza e preservação do novo reservatório de água, visando garantir a durabilidade e a segurança.				X
Prestação de Contas e Relatório Final: Organização dos documentos comprobatórios (notas fiscais, relatórios técnicos, fotos, termos assinados, checklists),				X



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

elaboração e entrega da prestação de contas final à entidade e aos órgãos competentes.				
--	--	--	--	--

11. CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO:

Etapa	Descrição	Período Previsto	Valor estimado (R\$)	Forma de Pagamento	Fonte de Recursos
Empresa ou Profissional habilitado com registro técnico com profissional para preparo e Construção da Base (Serviços Terceiros)	Engenheiro ou técnico em edificações que atuará para supervisão da mão de obra técnica para construção da Base e Hidráulica, e instalação da Caixa d'água, garantindo a segurança da obra.	Mês 1 a mês 4	R\$ 6.700,00	Após a entrega de todos os serviços	Próprios (Contrapartida)
Materiais de construção da Base para Caixa d'água.	Aquisição do Material de construção da Base para Caixa d'água;	Mês 1	R\$ 1.069,90	Após a entrega concluída	Emenda Impositiva
Concreto Usinado e Bombeamento	Aquisição do Concreto Usinado FKC 20 (3 m3), entregue e bombeamento até a Base da caixa d'água.	Mês 1 e/ou mês 2	R\$ 1.410,00	Na execução da Compra.	Emenda Impositiva
Nova Caixa d'Água	Instalação Nova Caixa d'água 5 mil lt	Mês 1 a mês 4	R\$ 14.272,50	1ª parcela- 50% na assinatura do contrato / 2ª parcela- 50% após a entrega concluída	Emenda Impositiva
Materiais hidráulicos - Base e da Caixa	Aquisição do Material hidráulico da Base	Mês 1	R\$ 4.137,00	Após a entrega concluída	Emenda Impositiva



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

d'água.	para Caixa d'água				
Profissional com registro técnico para Instalação Rede Elétrica da Caixa d'água (Serviços Terceiros)	Instalação de elétrica na caixa d'água com objetivo de garantir o funcionamento seguro do sistema de bombeamento, assegurando abastecimento contínuo.	Mês 3	R\$ 540,00	Após a execução dos serviços	Próprios (Contrapartida)
Material Elétrico adequada para a Caixa d'água	Aquisição do Material elétrico para Caixa d'água	Mês 3	R\$ 688,77	Após execução dos serviços	Próprios (Contrapartida)
Empresa prestadora de Serviço de Limpeza e desinfecção completa Caixa d'água	Serviço de limpeza profunda e emissão de Laudo técnico de limpeza e higienização completa Caixa d'água	Mês 4	R\$ 650,00	Após Serviço prestado	Próprios (Contrapartida)
Monitoramento e acompanhamento técnico	Acompanhamento de registro das etapas	Durante a execução	--	--	Coordenação e Equipe Técnica
TOTAL PROJETO			R\$ 29.468,17		

12. CONTRAPARTIDA DA INSTITUIÇÃO:

12.1 - Justificativa sobre a Obtenção da Contrapartida:

No momento da elaboração inicial, a Instituição não dispunha de recursos próprios para destinar ao projeto como contrapartida.

Entretanto está prevista a realização de um evento beneficente em Novembro 2025 ("Ação Fraternal 2025" – Apoio Supermercados Confiança), com uma provisão de 10 a 15 mil reais em arrecadação de recursos financeiros que será integralmente destinada a este fim, assim a instituição assegura que, com a realização desta ação, terá condições de oferecer a contrapartida necessária de forma transparente e conforme exigências do presente Plano de Trabalho.



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

12.2 - A contrapartida compreenderá em:

- A- Profissional habilitado com registro técnico (engenheiro ou técnico em edificações) para supervisão, garantindo segurança da obra, com serviços de mão de obra para execução do preparo do local, montagem da BASE com conexões hidráulicas integradas para fixação do Reservatório de água Potável;
- B- Material elétrico adequado a Instalação da Caixa d'água, cabos e bóia elétrica;
- C- Empresa / Profissional para Serviço destinado a INSTALAÇÃO ELÉTRICA completa (Material e Serviços de Mão de obra) no Reservatório metálico (Caixa d'água-modelo Taça);
- D- Empresa para Serviço destinado a Limpeza e Higienização completa de Reservatório metálico com fornecimento de laudo e garantia;
- E- Aporte financeiro no valor de R\$ 889,40 (Oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) destinados a complementar o orçamento disponibilizado pela concedente (R\$ 20.000,00), a fim de assegurar a plena execução do objeto previsto.

O valor total estimado da contrapartida, somando o aporte financeiro (E) descrito acima corresponde a **R\$ 9.468,17 (Nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos)**, serão investidos no Projeto, reforçando o comprometimento da Entidade com a execução integral e eficiente do Plano de Aplicação do recurso solicitado, e a manutenção e qualidade dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade.

13. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS e PRETAÇÃO DE CONTAS:

Item	Responsável	Descrição
Responsável pela Governança	Coordenação OSC, Profissional Técnico contratado e Equipe Técnica OSC	Equipe responsável pela execução, supervisão e controle das ações do projeto
Controle Interno	Coordenação	Relatórios Mensais de execução física e financeira, registros fotográficos, controle de pagamentos e conciliação bancária
Transparência e publicidade	Coordenação e Equipe Técnica	Divulgação das ações e resultados do Projeto em redes sociais, assegurando acesso público às informações
Prestação de Contas	Coordenação e Equipe Técnica	Envio de relatórios físico – financeiros, Notas Fiscais, comprovantes bancários e relatório final de execução ao órgão Concedente
Movimentação	Coordenação	Recursos movimentados em conta bancária



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

Financeira		específica, exclusiva para este projeto.
Fiscalização e Monitoramento	Coordenação OSC, Profissional Técnico contratado e Equipe Técnica OSC	Acompanhamento contínuo do Projeto, com possibilidade de fiscalização pelos órgãos públicos competentes
Responsabilidade Técnica da Execução (BASE caixa d'água)	Empresa contratada	Profissionais técnicos responsáveis pela construção da Base Hidráulica em concreto e supervisão da Instalação e fixação da Caixa d'água modelo tipo taça 5 mil lt.
Responsabilidade Técnica da Execução (Concreto da Base)	Empresa Contratada	Responsável pelo Fornecimento, transporte e bombeamento do concreto usinado utilizado na Base, conforme normas técnicas.
Responsabilidade Técnica da Execução instalação CAIXA d'água	Empresa contratada	Responsável pela instalação da Caixa d'água, montagem, fixação, conexões hidráulicas, com profissionais qualificados e responsabilidade técnica.
Instalações Elétricas completa na Caixa d'água	Empresa/ Profissional contratado	Responsável pela instalação Elétrica com profissional qualificado e responsabilidade técnica.
Limpeza e Higienização Completa Caixa d'água.	Empresa contratada	Responsável pela execução da Limpeza, Higienização e emissão de Laudo técnico.
Relatório Final	Coordenação OSC, Profissional Técnico contratado e Equipe Técnica OSC	Documento de encerramento contendo resultados, metas atingidas e comprovação do cumprimento do Objeto.

14. Monitoramento, avaliação e indicadores:

Indicador	O que será medido	Como será medido	Fonte dos dados	Frequência da medição	Meta esperada	Responsável
Continuidade da água	Quantidade de horas/mês sem abastecimento não planejado	Registro de ocorrências e observação direta	Ficha de controle de manutenção	Conforme ocorrência	Zero horas sem abastecimento	Coordenação e Equipe Técnica Casa de Maria
Qualidade da água	Percentual de verificação	Relatórios de ocorrência	Análises visuais, limpeza	Conforme Demand	Zero registros de água	Coordenação e equipe



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

	s com imprópria para uso	as e registro fotográf o	pereventiv a periódica.	a de ocorrênci as	imprópria para uso	técnica
Satisfação dos usuários	Percentual de acolhidos satisfeitos com a fornecimento de água	Entrevistas, depoimentos e formulários	Questionários aplicados aos usuários	Trimestral	≥ 95% de satisfação	Equipe Técnica Casa de Maria
Manutenção realizada	Percentual de limpezas e inspeções dentro do prazo	Registros e checklists de manutenção	Planilhas de controle técnico e Laudos	Semestral ou conforme demanda	100% das manutenções realizadas no prazo	Coordenação Equipe técnica e Empresa capacitada contratada

15. Riscos e como evitá-los:

Risco identificado	Prevenção (o que fazer para evitar)	Plano de contingência (se acontecer)	Responsável	Evidências/indicadores
Atraso de fornecedor	Solicitar 3 orçamentos e firmado contrato com prazos firmes e contrato	Replanejar atividades sem impacto ao abastecimento.	Coordenação/Adm.	Contratos, cronograma atualizado, e-mails.
Especificação inadequada da caixa d'água.	Verificar especificações técnicas antes da compra; especificações técnicas descritas em orçamento e contrato.	Devolver/substituir materiais não conformes; registrar não conformidade.	Coordenação + Responsável técnico	Orçamentos e Contrato firmado com Descrição técnica e especificações da compra
Falha da base/estrutura de suporte	Cálculo e reforço estrutural; materiais adequados; inspeção antes da instalação	Isolar área, refazer base; prorrogar enchimento até laudo de estabilidade	Empresa contratada	Laudo/relatório fotográfico, checklists
Vazamentos após instalação	Uso de conexões certificadas, vedação correta, testes.	Fechamento imediato do registro; correção do ponto de vazamento; troca de componentes	Empresa contratada	Registro de testes, ordens de serviço.
Desgaste prematuro (caixa d'água)	Plano de manutenção: limpeza semestral da caixa;	Acionar garantia do fornecedor; reposição de peças	Empresa instaladora + Coordenação	Banco de dados referente a manutenção, termos de garantia.



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

			ção	
Clima (chuvas) atrasa etapas	Cronograma considerando o período chuvoso e incluir tempo de folga entre as etapas para garantir a conclusão dentro do prazo, mesmo com imprevistos meteorológicos.	Reprogramar etapas críticas; comunicação formal a contratante sobre impacto do clima, ampliar jornada em dias úteis subsequentes, constadas em contrato	Coordenação + Empresa Instaladora	Registros Fotográficos, diário de obra, comunicações e relatórios técnicos de atraso, justificativas.
Valor Estimado sofrer variação até data de liberação do recurso	Negociar contrato com preço fixo ou Cláusula de reajuste.	A OSC manterá reserva orçamentária preventiva, assumindo a responsabilidade por eventuais ajustes no valor.	Empresa instaladora + Coordenação	Orçamentos, Registros cotações anteriores, notas fiscais, emails e Contrato.
Vandalismo /furto de materiais	Câmeras, controle de acesso.	Boletim de ocorrência; Comunicar contratante sobre ocorrido	Coordenação	Registros de controle de câmeras, B.O., registro de comunicação e notas de reposição de material.

16. Resultados e Impactos

A execução deste projeto de qualificação da infraestrutura na Comunidade Casa de Maria não se limita à entrega de bens materiais, mas visa promover transformações significativas na vida dos acolhidos e na qualidade do serviço socioassistencial prestado com:

Resultado Esperado	Indicador Resultado	de Forma de Verificação	Prazo de Avaliação
1. Garantia de abastecimento contínuo de água potável em todos os setores da Instituição Casa de Maria.	Regularidade no fornecimento de água.	Relatórios de manutenção observação do uso diário.	Após 30 dias de funcionamento da nova caixa d'água.
2. Melhoria das condições de higiene e segurança hídrica.	Qualidade da água e ausência vazamentos.	Vistorias técnicas e registros internos.	Avaliação trimestral.
3. Melhoria do conforto térmico e proteção dos	Uso constante do espaço mesmo em dias	Relatórios de atividades e registros	Após 15 dias da instalação dos toldos.



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av.Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

usuários contra vento, chuva e frio no quiosque.	de clima adverso.	fotográficos.	
4. Maior aproveitamento do quiosque para atividades, refeições e convivência dos acolhidos.	Número de atividades realizadas no local.	Relatórios de rotina da equipe técnica.	Avaliação após 4 meses.
5. Fortalecimento da estrutura física e funcional da Casa de Maria, garantindo acolhimento digno.	Satisfação dos usuários e equipe.	Relatos qualitativos e avaliação interna.	Avaliação após 4 meses.

17. Previsão de Receitas: Emenda Impositiva Municipal 2025

Especificações	Total	Concedente	Recursos Próprios
Recursos Financeiros - Equipamentos	R\$ 14.272,50	R\$ 20.000,00	R\$ 9.468,17
Recursos Financeiros - Material	R\$ 7.305,67		
Recursos Financeiros - Serviços de Terceiros	R\$ 7.890,00		
TOTAL	R\$ 29.468,17	Recurso: Emenda Impositiva Municipal	Recurso: Próprio

18. PLANO DE APLICAÇÃO: Emenda Impositiva Municipal 2025

Item da Despesa - EQUIPAMENTO E MATERIAL	Valor Total
Material de construção BASE com conexões Hidráulicas integradas	R\$ 1.069,90
3 metros cúbicos CONCRETO USINADO	R\$ 1.410,00
Material de construção para PROJETO HIDRÁULICO da CAIXA D'ÁGUA	R\$ 4.137,00



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

Equipamentos - RESERVATÓRIO METÁLICO PARA ÁGUA POTÁVEL (TIPO TAÇA) 5 mil litros	R\$ 14.272,50
TOTAL	R\$ 20.889,40

19. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

19.1 - OBJETO:

Aquisição de Material de **Construção CIVIL** para **BASE de Concreto** para Caixa d'água-modelo Taça, para Casa de Maria de Pederneiras-SP

EMPRESA	GB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
---------	----------------------------------

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	4	br	Ferro 5mm 12mt	R\$ 15,00	R\$ 60,00
	10	un	ferro CA 50 12 m 3/8 10 mm	R\$ 48,00	R\$ 480,00
	4	kg	Arame cozido torcido	R\$ 15,00	R\$ 60,00
	3	un	madeirite Plastificado 12mm	R\$ 103,50	R\$ 310,50
	1	un	Prego 15x21	R\$ 18,00	R\$ 18,00
	1	kg	prego 18x24	R\$ 15,00	R\$ 15,00
	4	un	caibro Eucalypto 4,0m	R\$ 21,26	R\$ 85,04
	8	pc	tabua de Pinus 05 cm x 3,0 m	R\$ 5,17	R\$ 41,36
TOTAL	35			R\$ 240,93	R\$ 1.069,90

19.2- OBJETO:

Aquisição de **CONCRETO USINADO** para construção da BASE civil para Instalação de Reservatório metálico (Caixa d'água-modelo Taça) para Casa de Maria de Pederneiras-SP.

INFORMAÇÕES	EMPRESA PASCANO CONCRETO - PEDERNEIRAS/SP
-------------	--



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Quantidade: 3,0 M3
	Tipo: concreto fkc 20 slump 10+-2 Taça
	Informações Adicionais: Horário normal de serviço para concreto e / ou bomba é de segunda a sexta 7 as 18 hs. Fora deste horário acrescimo 20%. E Sabados e domingos acrescimo 50%
	Forma de pagamento: deposito 10 dias ou após entrega.
	VALOR: R\$ 470,00 M3
	VALOR TOTAL: R\$ 1.410,00 3 MT3

19.3- OBJETO:

Aquisição de Material de **HIDRÁULICA** para Base de Concreto para Caixa d'água-modelo Taça, para Casa de Maria de Pederneiras-SP

EMPRESA	GB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
---------	----------------------------------

	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	4	UN.	CAP 60 MM 2"	R\$ 19,50	R\$ 78,00
	5	UN.	JOELHO 90 60 MM 2"	R\$ 26,00	R\$ 130,00
	3	UN.	LUVA LISA 60MM 2" TIGRE	R\$ 21,00	R\$ 63,00
	3	UN.	COLA PVC 175 GR	R\$ 22,00	R\$ 66,00
	10	UN.	TUBO SOLDAVEL 50MM 11/2" 6MT TIGRE	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
	6	UN.	JOELHO 90 50 MM 1 1/2"	R\$ 7,00	R\$ 42,00
	3	UN.	LUVA LISA 50MM 1 1/2"	R\$ 7,50	R\$ 22,50
	1	UN.	REGISTRO ESFERA SOLD 11/2 TIGRE	R\$ 37,00	R\$ 37,00
	3	UN.	LIXA FERRO 80	R\$ 4,50	R\$ 13,50
	10	UN.	TUBO SOLDÁVEL 60MM 2" 6MT TIGRE	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
	1	UN.	REGISTRO ESFERA SOLD 60MM TIGRE	R\$ 85,00	R\$ 85,00
TOTAL	49			R\$ 589,50	R\$ 4.137,00

19.4 - OBJETO:



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

Aquisição e Instalação de Reservatório metálico (Caixa d'água-modelo Taça) para Casa de Maria de Pederneiras-SP

INFORMAÇÕES	EMPRESA FAZ FORTE - BILAC/SP
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Quantidade: 01 Tipo Taça Coluna seca Altura Coluna 3,60 Altura taça 2,40 Diâ. Coluna 0,64 Diâ. Taça 1,60 Altura Cone 0,30 Altura Total 6,30 Peso Litros 5000
MATERIAL UTILIZADO:	Aquisição de RESERVATÓRIO METÁLICO (vertical) ou similar construído em chapa de aço carbono ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto quanto a força devida do vento em edificações conforme a ABNT norma NBR 6123
SOLDA:	Interna e externa, alta resistência mecânica, boa tenacidade, excelente soldabilidade, resistente a corrosão atmosférica com processo semiautomático MIG 09 com arame sólidos e cobreados conforme norma AWS A5.18.
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Realizada na Superfície interna e externa, limpeza com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante líquido para preparação da chapa em perfeita higienização, preservando a chapa em perfeita aderência à pintura.
	PINTURA DA SUPERFÍCIE INTERNA: realizada com aplicação de fundo e acabamento em epóxi de poliamida atóxico e anticorrosivo de alta impermeabilidade na cor azul piscina da marca Sherwin-Williams com certificado de portabilidade com espessura fina de 180 a 200 microns.
	PINTURA DA SUPERFÍCIE EXTERNA: realizada com aplicação de fundo primer epóxi e acabamento em epóxi PU e anticorrosivo de alta impermeabilidade na cor branca marca Sherwin-Williams com certificado de portabilidade com espessura fina de 180 a 200 microns.



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

ACESSÓRIOS:	<p>Escada externa tipo marinheiro COM guarda corpo;</p> <p>Escada interna tipo marinheiro;</p> <p>Gradil de proteção no teto 1,20 m;</p> <p>Tampa de inspeção com 600 MM;</p> <p>Suporte de fixação de tubulação e suporte de boia;</p> <p>Suportes de Para Raio e de luz piloto;</p> <p>Conexões de entrada e saída de acordo com necessidade (limitada A 4 PL.);</p> <p>Conexões Dreno e Extravasor / Ladrão de acordo com Necessidade;</p> <p>Chumbadores para fixação de reservatório com porca;</p> <p>Conexões rosca BSP não tem custo adicional, caso seja conexões de Flange, consulte o vendedor</p> <p>—</p> <p>Emissão ART (fornecimento, montagem e instalação), Laudos e testes a combinar com o vendedor;</p>
FRETE:	Frete grátis
INSTALAÇÃO:	<p>Içamento e Fixação grátis nas condições abaixo.</p> <p>Acesso rodoviário livre e desimpedido até o local de montagem do reservatório, para trânsito, descarga e movimentação dos equipamentos de montagem, com conjunto transportador de 25 m de comprimento e 4,8 m de altura.</p> <p>Será exigido que tem espaço físico livre e desimpedido inclusive de redes elétricas e outros obstáculos que possam impedir a instalação da mesma ou coloque em risco a integridade física dos nossos colaboradores e equipamentos.</p> <p>Caso o Munck não consiga parar ao lado da base para fazer içamento por conta de empecilhos ou obstáculos ou haja necessidade de transbordo, a responsabilidade é da contratante.</p> <p>Observação importante: Caso o local não ofereça condições para o serviços na data da entrega, o içamento ficará a cargo do cliente.</p> <p>O içamento não será feito por nós, caso o reservatório tenha mais de 12m de altura ou 3,20 de diâmetro.</p>
PROJETO da BASE:	Projeto de base grátis.



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

PROJETO HIDRÁULICO	
GARANTIA:	Garantia 5 (cinco) anos da parte estrutural Garantia 2 (dois) anos da pintura (salvo uso indevido do produto) Pintura contra maresia: sim () ou não ()
VALOR	R\$ 14.272,50 COM Içamento e Fixação Gratis
FORMA DE PAGAMENTO:	Após a aprovação de projeto hidráulico do reservatório. *Pagamento Entrada 45 a 60 dias o restante. *Entrada de 40% Boleto bancário ou transferência bancária: 30 / 60 / 90 dias do pedido; *Pagamento à VISTA - desconto de 5% Entrada 40% no pedido 30% em 30 dias do pedido 30% na chegada da obra. *Pagamento à VISTA - desconto de 5% Entrada 50% no pedido 50% na chegada da obra. *Em outras propostas, consulte o vendedor.
PRAZOS	Prazo de entrega: em 50 dias Prazo de Execução: 120 dias
Mais INFORMAÇÕES	Local da Entrega: Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17284-076 Validade da proposta 05 dias. Fonte de pesquisa e preços em pesquisa com empresas do Ramo. — — Contrato —



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av.Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

20. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

4 (Quatro) meses a partir da data de assinatura do Termo.

21. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Concedente)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (CONCEDENTE)			
Período	Equipamentos	Material	TOTAL
1º MÊS	R\$ 14.272,50	R\$ 5.727,50	R\$ 20.000,00
TOTAL	R\$ 14.272,50	R\$ 5.727,50	R\$ 20.000,00

22: Orçamentos COMPARATIVOS:

22.1 – Material de Construção civil BASE Caixa d'água;



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av.Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

ORÇAMENTOS: LISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO BASE DE CONCRETO para Caixa d'água

Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 1
35	MATERIAL de CONSTRUÇÃO BASE CONCRETO	GB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR
		CNPJ 47.605.001/0001-23 - Rua Coronel Coimbra L-395 / Centro - Pederneiras - SPcontato (14) 3284- 1544	R\$ 1.069,90
Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 2
35	MATERIAL de CONSTRUÇÃO BASE CONCRETO	BESSI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR
		CNPJ 66.580.341/0001-91 Telefone: (14) 3252- 3566 - Rua Antônio Pereira dos Santos L- 105 / Vlia Ruiz - Pederneiras -SP	R\$ 1.123,21
Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 3
35	MATERIAL de CONSTRUÇÃO BASE CONCRETO	JOTAA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	VALOR
		CNPJ 06.024.175/0001-15 Telefone: (14) 3227- 8060 - Av. Nossa Senhora de Fátima 14- 57 Jardim América - Bauru-SP	R\$ 1.757,70

22.2 – Material de CONCRETO USINADO para base Caixa d'água;



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

ORÇAMENTOS: 3 MT CONCRETO USINADO - BASE CAIXA D'ÁGUA

Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 1
3MT	CONCRETO USINADO E BOMBEAMENT O	PASCANO CONCRETO	VALOR
		CNPJ 57.043.838/0006-94 - Av. Virgilio Franceschi 780L Pederneiras - contato (14)9 9617-0004	R\$ 1.410,00
Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 2
3MT	CONCRETO USINADO E BOMBEAMENT O	SUPERMIX- CONCRETARIA	VALOR
		CNPJ 34.230.979/076-23 Telefone: (11) 9 9717-0232 WhatsApp	R\$ 1.590,00
Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 3
3MT	CONCRETO USINADO E BOMBEAMENT O	SUPERMIX-CONCRETO	VALOR
		CNPJ 34.230.979/0001-06 Telefone: (11) 9 4369-5573 WhatsApp	R\$ 1.850,00



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av.Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

ORÇAMENTOS: LISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO NA BASE DE CONCRETO para Caixa d'água

Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 1
39	MATERIAL de HIDRÁULICO BASE CONCRETO	GB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR
		CNPJ 47.605.001/0001-23 - Rua Coronel Coimbra L-395 / Centro - Pederneiras - SPcontato (14) 3284- 1544	R\$ 4.137,00
Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 2
39	MATERIAL de HIDRÁULICO BASE CONCRETO	KONECTA LOJA 2- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	VALOR
		CNPJ 23.931.703/0001-39 Telefone: (14) 3283- 2065 - Av brasil 1527 - jd. Altos do Alvorada	R\$ 4.380,00
Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 3
39	MATERIAL de HIDRÁULICO BASE CONCRETO	BESSI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR
		CNPJ 66.580.341/0001-91 Telefone: (14) 3252- 3566 - Rua Antônio Pereira dos Santos L- 105 / Vlia Ruiz - Pederneiras -SP	R\$ 4.512,29

22.4– CAIXA D'ÁGUA metálica 5 mil litros tipo taça:



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005







Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076 Cx Postal 09

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

ORÇAMENTOS: Reservatório Metálico de água potável 5 mil ltr

Imagem	Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 2
	1	RESERVATÓRIO METÁLICO PARA ÁGUA POTÁVEL (TIPO TAÇA) 5 mil litros	FAZFORTE - Unidade principal Bilac - SP / Rua Antonio Luiz Bigaton Junior N° 245 / CEP: 16210-002 Distrito Industrial e Comercial DE BILAC-SP CNPJ 22.600.664/0001-24 Nossos telefones (18) 3659-2597 / (18) 3659-2673	 R\$ 14.272,50
TOTAL				R\$ 14.272,50
Imagem	Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 2
	1	RESERVATÓRIO METÁLICO PARA ÁGUA POTÁVEL (TIPO TAÇA) 5 mil litros	NETCAIXASDAGUA - Av. Antônio Luiz Bigaton junior 245 - Distrito Industrial e comercial / CEP 17203-570 / BILAC-SP CNPJ 57.171.859/0001-80 Nosso telefones: (14) 3626-4779 / (14) 3622-4916	 R\$ 14.500,00
TOTAL				R\$ 14.500,00
Imagem	Quantidade	Descrição	EMPRESA	Orçamento 1
	1	RESERVATÓRIO METÁLICO PARA ÁGUA POTÁVEL (TIPO TAÇA) 5 mil litros	FIDO - RUA João Peres Andar, 1600 - Distrito Industrial / CEP 15406-190 / OLÍMPIA-SP Nossos telefones: Telefone: (17) 3279-2500 (ramal 208) / Celular: (17) 9.9229-6205 (WhatsApp)	 R\$ 15.980,00
TOTAL				R\$ 15.980,00



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av.Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Cx Postal 09 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

23.1 - 3 Orçamentos de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BASE CIVIL Caixa d'água;

23.2 - 3 Orçamentos de material CONCRETO USINADO para base da Caixa d'água;

23.3 - orçamentos de MATERIAL DE HIDRÁULICA para Instalação da Caixa d'água;

23.4 - Orçamentos de RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL metalizada (Caixa d'água) 5 litros, tipo taça;

Pederneiras, outubro de 2025

Juliana Theodoro da Silva Oliboni
Presidente