PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO N2 29/2022
Tomada de Pregos n2 15/2021

Pelo presente instrumento particular, o MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, com sede a Rua Siqueira Campos, n2
S-64, centro, Pederneiras — SP, inscrito no C.N.P.J. / MF sob n? 46.189.718/0001-79, representado neste
ato pela Prefeita Municipal, lvana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal, brasileira, casada,
portadora do RG n? 13.341.244-1-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n2 131.073.978-14, residente e
domiciliada nesta cidade de Pederneiras/SP, doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa
EFICAZ — CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrita no C.N.P.J. MF sob n2 08.040.338/0001-89, e Inscri¢do
Estadual sob n2 209.374.581.110, estabelecida a Rua Joaquim da Silva Martha, n2 22-49 — Vila Universitaria,
na cidade de Bauru/SP, representada neste ato por seu procurador Manoel Vinicius da Silva, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador do RG n2 13.502.277-SSP/SP e inscrito no CPF sob n2 058.376.408-86,
residente e domiciliado a Rua Vitdria, n? 9-58 — Jardim Bela Vista, na cidade de Bauru/SP, doravante
denominada de CONTRATADA, tém entre si justa e acordada a celebracdo do presente Termo Aditivo ao
Contrato n2 29/2022, firmado em 25/01/2022 em decorréncia da Tomada de Precos n2 15/2021, mediante
as seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de execugdo das obras relativas ao Contrato n2 63/2022, bem como o seu
respectivo prazo de vigéncia, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme solicitacdo da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal de Pederneiras;

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas todas as demais cldusulas e condi¢Bes estabelecidas no Contrato n? 29/2022,
firmado em 25/01/2022/2022.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas clausulas deste Termo Aditivo, digitado em 03
(trés) vias de igual teor, assinam-o, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que
surta seus devidos efeitos juridicos.

Pederneiras/SP, 03 de outubro de 2022.
Pederneiras/SP, 03 de outubro de 2022.

MANOEL VINICIUS DA SILVA IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Eficaz — Construtora e Comércio Ltda Prefeita Municipal
TESTEMUNHAS:

LUIS CARLOS RINALDI JOCELENE CANATO BOTERO

CPF N2 053.271.248-00 CPF N2314.788.578-03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

TOMADA DE PRECOS N¢ 15/2021

CONTRATANTE: Municipio de Pederneiras

Contratado: Eficaz — Construtora e Comércio Ltda
CONTRATO N¢ (DE ORIGEM): 29/2022 (Termo Aditivo n2 01)

OBJETO: Contratagdo das obras de reforma e pintura do prédio do Centro da Mulher, localizado na Avenida
Bernardino Flora Furlan, n2 N_1555 — Parque Industrial Fuad Razuk - Pederneiras/SP.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sado Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacdes de interesse, Despachos
e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo
indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n2 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S3ao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n2
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cddigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de enderego — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera ser comunicada
pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.

Pederneiras, 03 de outubro de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO, RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DA LICITACAO, ORDENADOR DE
DESPESAS E RESPONSAVEL PELA ASSINATURA POR PARTE DO CONTRATANTE:

Nome: lvana Maria Bertolini Camarinha

Cargo: Prefeita Municipal

CPF: 131.073.978-14

Assinatura:

RESPONSAVEL QUE ASSINOU O AJUSTE PELA CONTRATADA:
Nome: Manoel Vinicius da Silva

Cargo: Procurador

CPF: 058.376.408-86

Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FISCAL DO CONTRATO:

Nome: Raphael Tramonte Leme
Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 364.143.398-30
Assinatura:

RESPONSAVEL PELO PROCESSO LICITATORIO:
Nome: Luis Carlos Rinaldi

Cargo: Secretario Municipal de Compras e Licitagdes
CPF: 053.271.248-00

Assinatura:
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