PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: OBRAS DE FECHAMENTO DO PERIMETRO E AMPLIAGAO SALA MEDICOS - PAS MARIA ELENA
LOCAL: RUA RICIERI MAI, N° O-805 - N.H. MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI

ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ANEXO IV - CRONOGRAMA

MURO DE FECHAMENTO 221.434,78
1.1 Servigos Preliminares RS 7.617,68
1.2 Demoli¢do RS 2.042,39
1.3 Muro de fechamento RS 139.794,52
1.4 Grade RS 32.420,29
1.5 Pintura RS 39.559,89

2 AMPLIACAO SALA MEDICOS RS 72.085,22
2.1 Servigos Preliminares RS 327,13
2.2 Demoli¢do RS 406,20
2.3 Infraestrutura RS 6.046,13
2.4 Supraestrutura RS 9.775,16
2.5 Vedagdo RS 7.316,83
2.6 Cobertura RS 19.201,86

2.7 Revestimento RS 6.923,34
2.8 Piso RS 2.194,77
2.9 Esquadrias RS 4.860,53
2.10 Pintura Intena, Externa e Esquadrias RS 7.647,59
2.11 Eletrica RS 7.385,68

3 DESMOBILIZACAO 1.465,96

Desmobilizacdo e limpeza

Pederneiras, 28 de maio de 2024

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

1.465,96

TOTALACUM. | RS 101.119,46 | TOTAL ACUM. RS 202.860,35 | TOTAL ACUM. RS  294.985,95
AVANCO 34% AVANCO 69% AVANCO 100%

Resp. Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469



