
ANEXO IV - CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$

1 MURO DE FECHAMENTO  R$                      221.434,78 

1.1 Serviços Preliminares  R$                           7.617,68 72% R$ 5.484,73 14% R$ 1.066,47 14% R$ 1.066,47

1.2 Demolição  R$                           2.042,39 100% R$ 2.042,39 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

1.3 Muro de fechamento  R$                      139.794,52 50% R$ 69.897,26 30% R$ 41.938,36 20% R$ 27.958,90

1.4 Grade  R$                        32.420,29 10% R$ 3.242,03 90% R$ 29.178,27 0% R$ 0,00

1.5 Pintura  R$                        39.559,89 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 39.559,89

2 AMPLIAÇÃO SALA MÉDICOS  R$                        72.085,22 

2.1 Serviços Preliminares  R$                              327,13 100% R$ 327,13 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

2.2 Demolição  R$                              406,20 100% R$ 406,20 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

2.3 Infraestrutura  R$                           6.046,13 100% R$ 6.046,13 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

2.4 Supraestrutura  R$                           9.775,16 80% R$ 7.820,12 20% R$ 1.955,03 0% R$ 0,00

2.5 Vedação  R$                           7.316,83 80% R$ 5.853,47 20% R$ 1.463,37 0% R$ 0,00

2.6 Cobertura  R$                        19.201,86 0% R$ 0,00 100% R$ 19.201,86 0% R$ 0,00

2.7 Revestimento  R$                           6.923,34 0% R$ 0,00 30% R$ 2.077,00 70% R$ 4.846,34

2.8 Piso  R$                           2.194,77 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 2.194,77

2.9 Esquadrias  R$                           4.860,53 0% R$ 0,00 100% R$ 4.860,53 0% R$ 0,00

2.10 Pintura Intena, Externa e Esquadrias  R$                           7.647,59 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 7.647,59

2.11 Eletrica  R$                           7.385,68 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 7.385,68

3 DESMOBILIZAÇÃO  R$                          1.465,96 

3.1 Desmobilização e limpeza  R$                           1.465,96 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 1.465,96

TOTAL 294.985,95R$                         TOTAL MÊS 101.119,46R$      TOTAL MÊS 101.740,89R$      TOTAL MÊS 92.125,61R$        

TOTAL ACUM. 101.119,46R$      TOTAL ACUM. 202.860,35R$      TOTAL ACUM. 294.985,95R$      

Pederneiras, 28 de maio de 2024 AVANÇO 34% AVANÇO 69% AVANÇO 100%

3 mês2 mês1 mês

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: RUA RICIERI MAI, N° O-805 - N.H. MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI

OBRA: OBRAS DE FECHAMENTO DO PERIMETRO E AMPLIAÇÃO SALA MÉDICOS - PAS MARIA ELENA
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