
OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO VOLPONI, N° N-1920

ANEXO VII

ANEXO IV - CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços Preliminares  R$                           8.784,82 50% R$ 4.392,41 10% R$ 878,48 10% R$ 878,48 10% R$ 878,48 10% R$ 878,48 10% R$ 878,48

2 Demolições e Retiradas  R$                         15.234,15 90% R$ 13.710,73 10% R$ 1.523,41

3 Divisória e Forros  R$                         80.040,10 50% R$ 40.020,05 50% R$ 40.020,05
4 Alvenaria  R$                           3.320,20 100% R$ 3.320,20
5 Revestimento  R$                         29.985,57 50% R$ 14.992,79 50% R$ 14.992,79

5 Pisos e Pavimentos  R$                         27.771,33 50% R$ 13.885,66 20% R$ 5.554,27 30% R$ 8.331,40

6 Hidraulica  R$                         21.231,45 30% R$ 6.369,43 30% R$ 6.369,43 40% R$ 8.492,58

7 Instalações Elétricas  R$                         82.853,95 20% R$ 16.570,79 30% R$ 24.856,19 50% R$ 41.426,98

8 Esgoto e Pluvial  R$                         11.245,92 50% R$ 5.622,96 50% R$ 5.622,96

9 Pintura  R$                       104.557,36 30% R$ 31.367,21 70% R$ 73.190,15

10 Esquadrias  R$                         47.546,40 50% R$ 23.773,20 50% R$ 23.773,20

11 Grade e corrimão  R$                         20.805,34 40% R$ 8.322,14 60% R$ 12.483,21

12 Louças e Metais  R$                         24.177,34 100% R$ 24.177,34

13 Cobertura  R$                         38.898,54 20% R$ 7.779,71 40% R$ 15.559,42 40% R$ 15.559,42

14 Limpeza Final da Obra  R$                           5.172,75 100% R$ 5.172,75

TOTAL 521.625,23R$                       TOTAL MÊS R$ 52.143,28 TOTAL MÊS R$ 68.695,56 TOTAL MÊS R$ 82.627,96 TOTAL MÊS R$ 81.037,43 TOTAL MÊS R$ 109.929,07 TOTAL MÊS R$ 127.191,93

TOTAL ACUM. R$ 52.143,28 TOTAL ACUM. R$ 120.838,84 TOTAL ACUM. R$ 203.466,80 TOTAL ACUM. R$ 284.504,23 TOTAL ACUM. R$ 394.433,30 TOTAL ACUM. R$ 521.625,23

AVANÇO 10% AVANÇO 23% AVANÇO 39% AVANÇO 55% AVANÇO 76% AVANÇO 100%
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