
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGOA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/N°,  PEDERNEIRAS/SP

ANEXO V

% R$ % R$ % R$ % R$

15,46% 15.045,13R$        14,46% 14.071,96R$        14,46% 14.071,96R$      14,46% 14.071,96R$      

17,00% 131.619,78R$      17,00% 131.619,78R$      17,00% 131.619,78R$    17,00% 131.619,78R$    

 R$             2.131.873,16 

0,00% -R$                   0,00% -R$                     0,00% -R$                     6,88% 146.664,91R$      6,83% 145.691,74R$      6,83% 145.691,74R$    6,83% 145.691,74R$    

0,00% -R$                   0,00% -R$                     0,00% -R$                     6,88% 146.664,91R$      13,71% 292.356,65R$      20,55% 438.048,40R$    27,38% 583.740,14R$    

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

____________________________ ___________________________ ___________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme Arquiteto e Urbanista- Deivis Augusto Nachif Fernandes

Prefeita Municipal CREA/SP: 5069465124 CAU/SP: A1005928

TOTAL ACUMULADO

774.234,00R$                 

4º MÊS

9.969,32R$                      

8 RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

3 PAVIMENTAÇÃO - CICLOVIA (4.072,70 m²) 646.950,01R$                 

2

1 REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

DESCRIÇÃO PREÇO TOTALITEM

TOTAL MENSAL

TOTAL

4 PISTA DE CAMINHADA (6.691,15 m²) 536.434,37R$                 

6 MURO DE CONTENÇÃO (GABIÃO) - LAGOA - 120, 00 m

5 MURO DE CONTENÇÃO (CONCRETO ARMADO) - 20,00 m 66.968,97R$                   

7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 1738,46 m

6º MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES 97.316,49R$                   

1º MÊS 2º MÊS 5º MÊS

VALOR TOTAL: R$ 2.131.873,16 (Dois milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e três Reais e dezesseis centavos).

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
7º MÊS3º MÊS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGOA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/N°,  PEDERNEIRAS/SP

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

14,46% 14.071,96R$          14,46% 14.071,96R$          0,95% 924,51R$                0,95% 924,51R$                0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                

7,70% 49.815,15R$          7,70% 49.815,15R$          7,70% 49.815,15R$          7,69% 49.750,46R$          7,69% 49.750,46R$          7,69% 49.750,46R$          7,69% 49.750,46R$          

7,70% 41.305,45R$          7,70% 41.305,45R$          7,70% 41.305,45R$          7,69% 41.251,80R$          7,69% 41.251,80R$          7,69% 41.251,80R$          7,69% 41.251,80R$          

50,00% 33.484,49R$          50,00% 33.484,49R$          

17,00% 131.619,78R$        15,00% 116.135,10R$        

8,40% 179.176,23R$        7,68% 163.691,55R$        4,32% 92.045,10R$          4,32% 92.045,10R$          4,32% 92.035,37R$          4,31% 91.917,03R$          4,31% 91.917,03R$          4,31% 91.917,03R$          4,31% 91.917,03R$          

35,79% 762.916,37R$        43,46% 926.607,92R$        47,78% 1.018.653,03R$    52,10% 1.110.698,13R$    56,42% 1.202.733,50R$    60,73% 1.294.650,54R$    65,04% 1.386.567,57R$    69,35% 1.478.484,60R$    73,66% 1.570.401,64R$    

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

____________________________ ___________________________ ___________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme Arquiteto e Urbanista- Deivis Augusto Nachif Fernandes

Prefeita Municipal CREA/SP: 5069465124 CAU/SP: A1005928

13º MÊS

VALOR TOTAL: R$ 2.131.873,16 (Dois milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e três Reais e dezesseis centavos).

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
8º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGOA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/N°,  PEDERNEIRAS/SP

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                0,94% 914,78R$                

7,69% 49.750,46R$          7,69% 49.750,46R$          7,69% 49.750,46R$          7,69% 49.750,46R$          7,69% 49.750,46R$          7,69% 49.750,46R$          

7,69% 41.251,80R$          7,69% 41.251,80R$          7,69% 41.251,80R$          7,69% 41.251,80R$          7,69% 41.251,80R$          7,69% 41.251,80R$          

100,00% 9.969,32R$            

4,31% 91.917,03R$          4,31% 91.917,03R$          4,31% 91.917,03R$          4,31% 91.917,03R$          4,31% 91.917,03R$          4,78% 101.886,35R$        0,00% -R$                       0,00% -R$                       

77,97% 1.662.318,67R$    82,29% 1.754.235,70R$    86,60% 1.846.152,74R$    90,91% 1.938.069,77R$    95,22% 2.029.986,81R$    100,00% 2.131.873,16R$    100,00% 2.131.873,16R$    100,00% 2.131.873,16R$    

Pederneiras, 24 de abril de 2025.

____________________________ ___________________________ ___________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha Engenheiro Civil- Raphael Tramonte Leme Arquiteto e Urbanista- Deivis Augusto Nachif Fernandes

Prefeita Municipal CREA/SP: 5069465124 CAU/SP: A1005928

24º MÊS23º MÊS21º MÊS 22º MÊS17º MÊS 18º MÊS 19º MÊS 20º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL: R$ 2.131.873,16 (Dois milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e três Reais e dezesseis centavos).


