
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TÍTULO: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO CIDADE NOVA
LOCAL: RUA KATAZ RAZUK S/N - BAIRRO CIDADE NOVA

item serviço valor R$ 1º mês R$ 1º mês % 2º mês R$ 2º mês % 3º mês R$ 3º mês % 4º mês R$ 4º mês % 5º mês R$ 5º mês % 6º mês R$ 6º mês % 7º mês R$ 7º mês % 8º mês R$ 8º mês %

1 fundações  R$ 9.476,31  R$ 9.476,31 100,00%
2 estruturas  R$ 19.475,26  R$ 1.947,52 10,00%  R$ 4.868,82 25,00%  R$ 4.868,82 25,00%  R$ 7.790,10 40,00%
3 alvenaria  R$ 6.971,81  R$ 2.788,72 40,00%  R$ 2.788,72 40,00%  R$ 1.394,36 20,00%
4 cobertura  R$ 20.589,26  R$ 6.176,78 30,00%  R$ 14.412,48 70,00%
5 inst. Hidráulicas

5.1 esgoto  R$ 4.502,38  R$ 4.502,38 100,00%
5.2 água fria  R$ 8.039,54  R$ 2.411,86 30,00%  R$ 5.627,68 70,00%
5.3 águas pluviais  R$ 620,64  R$ 620,64 100,00%
5.4 aparelhos e metais  R$ 3.217,62  R$ 3.217,62 100,00%
6  R$ 12.156,72  R$ 1.823,51 15,00%  R$ 3.039,18 25,00%  R$ 3.039,18 25,00%  R$ 4.254,85 35,00%
7 revestimentos  R$ 30.082,03  R$ 5.324,55 18,00%  R$ 13.361,76 44,00%  R$ 5.697,86 19,00%  R$ 5.697,86 19,00%
8 esquadrias  R$ 2.991,25  R$ 2.991,25 100,00%
9 divisórias  R$ 2.550,24  R$ 2.550,24 100,00%

10 pintura  R$ 6.189,40  R$ 6.189,40 100,00%
11 vidros  R$ 1.031,86  R$ 1.031,86 100,00%
12 grama  R$ 4.178,65  R$ 4.178,65 100,00%
13 alambrados  R$ 11.172,24  R$ 11.172,21 100,00%

 R$ 143.245,21  R$ 13.247,34  R$ 7.657,54  R$ 7.657,54  R$ 23.724,97  R$ 45.860,73  R$ 14.937,43  R$ 11.287,28  R$ 18.872,38 
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