Prefeitura Municipal

3, Pederneiras

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

TITULO: PROJETO PARA CONSTRUGAO DE UM CENTO DE INCLUSAO DIGITAL.
LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA - DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS-SP

Er;amento das etapas construtivas
it

em letapa construtiva unid. quant.__|R$ MO IRS total 1°més % |1° més R$ 2° més % [2° més R$ 3°més %  [3° més R$
1 fundacoes
1.1 estacas - perfuracdo ml 88,00 R$ 5,69 R$ 500,72 100,00% R$ 500,72
1.2 estacas - armacao da ferragem kg 195,47 R$ 1,60 R$ 312,75 100,00% R$ 312,75
1.3 estacas - concretagem vb 1,00 R$ 150,50 R$ 150,50 | 100,00% R$ 150,50
1.4 |viga baldrame
1.5 [formas de madeira m2 14,70 R$ 15,50 R$ 227,85| 100,00% R$ 227,85
1.6 baldrame - armacéo da ferragem kg 151,17 R$ 1,60 R$ 241,87| 100,00% R$ 241,87
1.7 baldrame - concretagem vb 1,00 R$ 150,50 R$ 150,50 | 100,00% R$ 150,50
2 estrutura
2.1 lestrutura - colunas
2.1.1_|formas de madeira m2 18,00 R$ 9,55 R$ 171,90| 80,00% R$ 137,52 20,00% R$ 34,38
2.1.2 |armacéo da ferragem kg 172,76 R$ 1,60 R$ 276,42 100,00% R$ 276,42
2.1.3 Jconcretagem vb 1,00 R$ 495,50 R$ 495,50 80,00% R$ 396,40 | 20,00% R$ 99,10
2.2 |estrutura - vigas
2.2.1 [formas de madeira m2 14,70 R$ 15,50 R$ 227,85 100,00% R$ 227,85
2.2.2 larmacgao da ferragem kg 151,17 R$ 1,60 R$ 241,87 100,00% R$ 241,87
2.2.3 |concretagem vb 1,00 R$ 300,50 R$ 300,50 100,00% R$ 300,50
2.3 |lajes
2.3.1 |laje pré-moldada vigota trelicada - laj. Cer. Beta 12 - colocacg&o trilhos e escoramento m2 13,20 R$ 8,50 R$ 112,20 100,00% R$ 112,20
2.3.2 _larmacédo da ferragem kg 54,20 R$ 1,60 R$ 86,72 100,00% R$ 86,72
2.3.3 |concretagem vb 1,00 R$ 300,50 R$ 300,50 100,00% R$ 300,50
3 alvenaria
3.1 alvenaria de bloco ceramico 19x19x9 cm m2 192,50 R$ 27,50 R$ 5.293,75| 100,00% R$ 5.293,75
4 cobertura
4.1 preparacéo e fixacédo da estrutura metalica na estrutura vb 1,00 R$ 365,20 R$ 365,20 100,00% R$ 365,20
5 revestimentos
5.1 chapisco m2 457,93 R$ 2,00 R$915,86| 70,00% R$ 641,10 30,00% R$ 274,76
5.2 |embogo/reboco m2 457,93 R$ 10,90 R$ 4.991,44 100,00% R$ 4.991,44
5.3 |azulejos m2 22,50 R$ 26,50 R$ 596,25 100,00% R$ 596,25
6 pisos
6.1 contrapiso em concreto m2 61,20 R$ 5,20 R$ 318,24 100,00% R$ 318,24
6.2 lassentamento piso ceramicos esmaltado 40x40 cm rejuntado m2 61,20 R$ 26,50 R$ 1.621,80 100,00% R$ 1.621,80
7 instalag6es hidraulicas
7.1 Jaguas pluviais vb 1,00 R$ 625,50 R$ 625,50 45,00% R$ 281,48 | 55,00% R$ 344,02
7.2 |agua fria vb 1,00 R$ 1.325,20 R$ 1.325,20 100,00% R$ 1.325,20
7.3 lesgoto sanitario vb 1,00 R$ 902,20 R$ 902,20 100,00% R$ 902,20
7.4 laparelhos e metais (bacias, lavatérios, valvulas descarga, registros, acabamentos). vb 1,00 R$ 485,50 R$ 485,50 100,00% R$ 485,50
8 lesquadrias
8.1 instalacdo de portas de madeira (batentes, folhas, fechaduras e guarnigées) vb 3,00 R$ 155,20 R$ 465,60 35,00% R$ 162,96 65,00% R$ 302,64
9 instalagdes elétricas
9.1 ﬁxagéo da caixinhas e passagem de conduites vb 1,00 R$ 285,90 R$ 285,90 100,00% R$ 285,90
9.2 padréo de energia para a sala desvinculado do prédio existente vb 1,00 R$ 585,50 R$ 585,50 100,00% R$ 585,50
9.3 |distribuicéo, circuitos e quadro distribuicdo vb 1,00 R$ 285,42 R$ 285,42 100,00% R$ 285,42
9.4 |enfiagdo vb 1,00 R$ 958,50 R$ 958,50 100,00% R$ 958,50
9.5 linstalagdo de luminarias vb 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 100,00% R$ 320,00
9.6 |tomadas e interruptores vb 1,00 R$ 625,20 R$ 625,20 100,00% R$ 625,20
10 pintura
10.1 |pintura em tinta esmalte (portas, batentes e parede até 1,50 mts) m2 48,90 R$ 6,45 R$ 315,41 50,00% R$ 157,71 50,00% R$ 157,70
10.2 |pintura em tinta acrilica (lajes e paredes internas e externas apos fundo selador) m2 223,00 R$ 6,20 R$ 1.382,60 52,00% R$ 718,95 48,00% R$ 663,65
10.3 Jmassa corrida m2 92,00 R$ 6,45 R$ 593,40 30,00% R$ 175,01 70,00% R$ 418,38
11 servicos complementares e limpeza vb 1,00 R$ 250,00 R$ 250,00 100,00% R$ 250,00
JOTAL R$ 27.306.11 R§ 8.610,86 R§ 12.891.88 R$ 5.803.37

Valor total dos servigos: R$ 27.306,11 (Vinte e sete mil, trezentos e seis reais e onze centavos).
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