
                                                                                                         

                                                                                                                   ANEXO IV
MUNICÍPIO:  

PEDERNEIRAS 

DATA BASE

  JUNHO-09

OBRA: PRAZO PROPOSTO
REFORMA DE POSTO DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÃO DE 
DISPENSÁRIO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL:  90   dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇO UNI. 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL

PERIODO 30 
DIAS

PERIODO  30 
DIAS

PERIODO   30 
DIAS

             90   DIAS

01 DEMOLIÇÃO R$ R$ 2.560,00       R$ 2.560,00
02 ALVENARIA R$ R$ 2.113,68 R$ 2.113,68
03       CONCRETO ARMADO EST. R$ R$ 4.400,00 R$ 4.400,00
04       REFORMA TELHADO/COBERT. R$ R$ 2.000,00 R$ 5.700,00 R$ 7.700,00
05       FORRO R$ R$ 2.282,80 R$ 2.282,80
06       REVESTIMENTO- REBOCO R$ R$ 2.575,80 R$ 2.575,80
07       PISOS R$ R$ 2.361,20 R$ 2.361,20
08       ESQUADRIAS R$ R$ 3.238,00 R$ 3.238,00
09       VIDROS R$ R$ 368,52 R$ 368,52
10       INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
11 LIGAÇÃO DE ÁGUA R$ R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
12 PINTURA R$        R$ 2.850,00 R$ 2.850,00
13 LIMPEZA R$ R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

RECURSOS PRÓPRIO
TOTAL R$ 11.073,68 R$ 12.387,00 R$ 11.539,32       R$ 35.000,00

                                     ___________________________________________

                               Arq.  Luis Otavio Maciel Chacon  
                                         CREA  5060592178
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