



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 62/2016

### Tomada de Preços nº 01/2016

Pelo presente instrumento particular o **MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**, com sede à Rua Siqueira Campos, nº S-64, CNPJ nº 46.189.718/0001-79, doravante denominado **CONTRATANTE**, representado neste por **Daniel Pereira de Camargo, Prefeito Municipal**, portador do RG nº 33.702.965-9, inscrito no CPF/MF sob nº 299.603.038-96, residente e domiciliado nesta cidade de Pederneiras/SP, e **WALMAS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**, inscrita no C.N.P.J. /MF sob nº 04.706.780/0001-40, e Inscrição Estadual sob nº 521.111.311.118, estabelecida na Avenida Luiz Osório, nº 67, Fundos, Centro, na cidade de Penápolis/SP, representada neste ato por seu procurador **Augusto Maschietto**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG nº 10.158.544-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 078.631.188-67, residente e domiciliado na Rua Maria Alice Waldemarin Maschietto, nº 384, bairro Village, na cidade de Penápolis/SP, doravante denominada de **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 62/2016, firmado em 28/03/2016, em decorrência da Tomada de Preços nº 01/2016, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 62/2016, por mais 20 (vinte) dias, conforme solicitação da CONTRATADA, devidamente confirmada pelo Secretário de Infraestrutura e Obras do Município de Pederneiras.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 62/2016, firmado em 28/03/2016.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste Termo Aditivo, digitado em 03 (três) vias de igual teor, assinam-no, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos efeitos jurídicos.

Pederneiras, 24 de junho de 2016.

**AUGUSTO MASCHIETTO**  
Walmas Incorporação e Construção Ltda. – EPP

**DANIEL PEREIRA DE CAMARGO**  
Prefeito Municipal

#### TESTEMUNHAS:

**LUIS CARLOS RINALDI**  
CPF Nº 053.271.248-00

**LUCIANO MINATO DE ALENCAR**  
CPF Nº 297.990.338-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

CONTRATANTE: Município de Pederneiras

CONTRATADA: Walmas Incorporação e Construção Ltda. . EPP

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 62/2016

OBJETO: Contratação das Obras de reforma do prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizado na Avenida Bernardino Flora Furlan, nº N-1585, Parque Industrial Fuad Razuk . Pederneiras/SP.

Na qualidade de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES; doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Pederneiras, 24 de junho de 2016.

### **DANIEL PEREIRA DE CAMARGO**

Cargo: Prefeito Municipal

E-mail institucional: [prefeito@pederneiras.sp.gov.br](mailto:prefeito@pederneiras.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [camargodp@uol.com.br](mailto:camargodp@uol.com.br)

Assinatura:

### **AUGUSTO MASCHIETTO**

Cargo: Gerência e Administração

E-mail institucional: [contato@walmas.com.br](mailto:contato@walmas.com.br)

E-mail pessoal: [augusto@walmas.com.br](mailto:augusto@walmas.com.br)

Assinatura: