



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**  
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

**OBRA:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**LOCAL:** RUA REINALDO GUERRA E RUA SÃO BENEDITO, LOTEAMENTO CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS/SP

**ANEXO IV**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS
			%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.311,06	R\$ 1.311,06	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.094,37	R\$ 3.094,37	
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 3.028,73	R\$ 3.028,73	
4	ALVENARIA e DIVISÓRIAS	R\$ 5.857,88	R\$ 1.171,58	R\$ 4.686,30
5	PISOS	R\$ 6.580,18	R\$ 3.290,09	R\$ 3.290,09
6	REVESTIMENTOS	R\$ 18.949,42	R\$ 9.474,71	R\$ 9.474,71
7	ESQUADRIAS	R\$ 10.398,84		R\$ 10.398,84
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 12.198,99	R\$ 8.539,29	R\$ 3.659,70
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.128,76		R\$ 8.128,76
10	PINTURA	R\$ 2.201,68		R\$ 2.201,68
11	LIMPEZA FINAL	R\$ 510,71		R\$ 510,71
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 72.260,62</b>	<b>R\$ 29.909,83</b>	<b>R\$ 42.350,79</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 72.260,62</b>	<b>41,39%</b>	<b>58,61%</b>

**VALOR TOTAL: R\$ 72.260,62 (Setenta e dois mil, duzentos e sessenta Reais e sessenta e dois centavos).**

Pederneiras, 22 de Junho de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA  
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124