



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**  
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

**OBRA:** AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

**LOCAL:** RUA RICIERI MAI, N° O-805, N. H. MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI - PEDERNEIRAS/SP

**ANEXO IV**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS
			%	%
1	AMPLIAÇÃO			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.707,20	R\$ 5.707,20	
1.2	FUNDAÇÕES	R\$ 4.782,87	R\$ 4.782,87	
1.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.452,08	R\$ 10.452,08	
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 10.195,08	R\$ 10.195,08	
1.5	COBERTURA	R\$ 6.507,34	R\$ 3.253,67	R\$ 6.507,34
1.6	PISOS	R\$ 2.424,23		R\$ 2.424,23
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.090,27	R\$ 818,05	R\$ 3.272,22
1.8	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 1.970,61		R\$ 1.970,61
1.9	PINTURA	R\$ 5.757,56		R\$ 5.757,56
2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 356,43		R\$ 356,43
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 52.243,67</b>	<b>R\$ 35.208,95</b>	<b>R\$ 20.288,39</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 52.243,67</b>	<b>67,39%</b>	<b>38,83%</b>

**VALOR TOTAL: R\$ 52.243,67 (CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).**

Pederneiras, 24 de Agosto de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA  
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124