



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: RUA JOSÉ LEANDRIN, N° O-1015 - LOTEAMENTO CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS - SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS
			%	%
1	AMPLIAÇÃO			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.707,20	R\$ 5.707,20	
1.2	FUNDAÇÕES	R\$ 2.785,89	R\$ 2.785,89	
1.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 6.051,88	R\$ 6.051,88	
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 9.303,42	R\$ 9.303,42	
1.5	COBERTURA	R\$ 5.519,68	R\$ 2.759,84	R\$ 5.519,68
1.6	PISOS	R\$ 1.097,73		R\$ 1.097,73
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.090,27	R\$ 818,05	R\$ 3.272,22
1.8	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 1.338,34		R\$ 1.338,34
1.9	PINTURA	R\$ 3.234,49		R\$ 3.234,49
2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 149,52		R\$ 149,52
TOTAL		R\$ 39.278,42	R\$ 27.426,28	R\$ 14.611,98
TOTAL ACUMULADO		R\$ 39.278,42	69,83%	37,20%

VALOR TOTAL: R\$ 39.278,42 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Pederneiras, 24 de Agosto de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124