



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

**OBRA: EXECUÇÃO DE BANHEIRO ACESSÍVEL E REFORMA DE SALA/EXPURGO**

**LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, 184 - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP**

**ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1 mês		2 mês		3 mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.991,95	100%	R\$ 3.991,95	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 9.783,58	100%	R\$ 9.783,58	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.553,52	100%	R\$ 3.553,52	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 15.743,41	10%	R\$ 1.574,34	90%	R\$ 14.169,07	0%	R\$ 0,00
5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 9.421,31	0%	R\$ 0,00	60%	R\$ 5.652,79	40%	R\$ 3.768,53
6	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 3.038,20	0%	R\$ 0,00	30%	R\$ 911,46	70%	R\$ 2.126,74
7	PINTURA	R\$ 3.723,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.723,96
8	FORRO	R\$ 274,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 274,39
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 386,40	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 386,40
10	DIVISÓRIAS	R\$ 2.204,89	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.204,89
11	REVESTIMENTOS E PINTURA	R\$ 5.890,95	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.890,95
12	BANCADA	R\$ 1.008,22	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.008,22
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 268,60	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 268,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 59.289,37</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 18.903,39</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 20.733,31</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 19.652,67</b>
			<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 18.903,39</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 39.636,70</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 59.289,37</b>
			<b>AVANÇO</b>	<b>32%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>67%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>100%</b>

Pederneiras, 11 de Setembro de 2023.

**Ivana Maria Bertolini Camarinha**  
Prefeita Municipal de Pederneiras

**Lucas Galvanini de Oliveira**  
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras  
Eng. Civil CREA/SP: 5070642806