



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO

ENDEREÇO: RUA DR FERNANDO COSTA, Nº 0-164, DISTRITO SANTELMO, PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
		1º MÊS		2º MÊS		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.789,10	100%	R\$ 6.789,10		
2	REPARO	R\$ 10.413,96	100%	R\$ 10.413,96		
3	PINTURA	R\$ 56.532,70	50%	R\$ 28.266,35	50%	R\$ 28.266,35
16	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 14.429,87			100%	R\$ 14.429,87
TOTAL		R\$ 88.165,62	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 45.469,40</b>	<b>TOTAL MÊS</b>	<b>R\$ 42.696,22</b>
			<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 45.469,40</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>R\$ 88.165,62</b>
			<b>AVANÇO</b>	<b>52%</b>	<b>AVANÇO</b>	<b>100%</b>

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

CREA/SP: 5070351790